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 Përmbajtja e këtij raporti paraqet këshillat teknike të ofruara nga stafi 

i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) për autoritetet e Kosovës 

(“marrësi i AT-së”) në përgjigje të kërkesës së tyre për asistencë 

teknike. FMN mund t’ua paraqesë këtë raport (në tërësi ose 

pjesërisht) ose përmbledhjet e paraqitura në të, Drejtorëve 

Ekzekutivë të FMN-së dhe anëtarëve të stafit të tyre, si dhe agjencive 

dhe organeve të tjera të marrësit të AT-së, dhe me kërkesën e tyre, 

edhe stafit të Bankës Botërore dhe ofruesve të tjerë të asistencës 

teknike dhe donatorëve që kanë interes legjitim, përveç në se 

marrësi i asistencës teknike, në mënyrë specifike, kundërshton që 

atyre t’u paraqitet raporti (shih Udhëzimet Operacionale për 

Shpërndarjen e Informacionit të  Asistencës Teknike-

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013.pdf). Për 

t’ua paraqitur ketë raport (në tërësi ose pjesërisht) ose përmbledhjet 

e tij palëve jashtë FMN-së, përveç agjencive ose organeve të marrësit 

të asistencës teknike, stafit të Bankës Botërore, ofruesve të tjerë të 

asistencës teknike dhe donatorëve që kanë interes legjitim, kërkohet 

pëlqimi eksplicit i marrësit të AT dhe i Departamentit të FMN-së për 

Çështje Fiskale. 
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Shkurtesat dhe akronimet  

 

 

PMN  Platforma e menaxhimit të ndihmës  

OB  Organizatat buxhetore  

EDE  Shtetet evropiane në ngjitje dhe në zhvillim  

EME  Ekonomitë e tregjeve në ngjitje  

ZRRE  Zyra e Rregullatorit të Energjisë  

DQSF  Doracaku i FMN për statistikat financiare qeveritare  

SIP  Sistemi i integruar i planifikimit  

SIMFK  Sistemi informativ i menaxhimit financiar në Kosovë  

LFPL  Ligji për financat e pushtetit lokal 

LMFPLL  Ligji për menaxhimin e financave publike dhe llogaridhënien  

MZHE  Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

MIE  Ministria e Integrimit Evropian  

MF  Ministria e Financave  

SKZH  Strategjia Kombëtare e Zhvillimit  

ZKM  Zyra e Kryeministrit  

ZPS  Zyra për Planifikim Strategjik  

PIP  Programi për Investime Publike 

NJIP  Njësia për Implementimin e Projekteve  

NP  Ndërmarrjet Publike  

PPP  Partneritetet Publike Private  

KPPP  Komiteti i Partneriteteve Publike-Private  

SBA  Marrëveshja Stand-By  

KPS  Komiteti i Planifikimit Strategjik  

GDPS  Grupi Drejtues i Planifikimit Strategjik  

TSA  Llogaria e Vetme e Thesarit  

WBIF  Korniza për Investime në Ballkanin Perëndimor   
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PARATHËNIE  
 

Me kërkesë të Ministrit të Financave, Dr. Avdullah Hoti, një mision i Departamentit për Çështje 

Fiskale të FMN-së vizitoi Kosovën gjatë periudhës 9 deri 22 dhjetor 2015 për të kryer një Vlerësim 

të Menaxhimit të Investimeve Publike dhe për të këshilluar qeverinë mbi përmirësimin e 

praktikave të menaxhimit për investime publike. Misioni udhëhiqej nga Johann Seiwald nga 

Departamenti për Çështje Fiskale dhe përbëhej nga anëtarët Isabel Rial (FAD), Duncan Last 

(Këshilltar Rajonal), dhe Richard Allen (ekspert i FAD). 

 

Gjatë qëndrimit të tij, misioni u takua me Dr. Avdullah Hoti, Ministër i Financave; z. Agim Krasniqi, 

Zëvendësministër i Financave; zyrtarë të lartë të Ministrisë së Financave nga Departamenti i 

Buxhetit, Departamenti i Buxhetit Komunal, Departamenti i Shërbimeve të Përbashkëta dhe 

Financave, Departamenti i Makros dhe Njësia PPP; dhe zyrtarë të lartë nga Zyra për Planifikim 

Strategjik e Zyrës së Kryeministrit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Arsimit, Ministria e 

Integrimit Evropian, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Pushtetit 

Lokal, Ministria e Administratës Publike dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Gjithashtu, janë 

mbajtur takime me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm, Komunën e Prishtinës dhe Komunën e 

Prizrenit.  

 

Misioni gjithashtu pati takime informuese me përfaqësues të donatorëve përkatës lidhur me 

objektivat e misionit, duke përfshirë Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), 

Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Banka për Zhvillim KfW, Zyrën e Bashkimit 

Evropian në Kosovë, Sekretariatin Shtetëror për Çështje Ekonomike (SECO), USAID dhe Bankën 

Botërore. Përfaqësuesit shprehën interesim në informimin e mëtejmë mbi gjetjet e misionit në 

janar 2016, që do të kryhet nga Këshilltari Rajonal, z. Duncan Last. 

 

Misioni dëshiron të falënderojë autoritetet e Kosovës për bashkëpunimin e tyre gjatë punës së tij. 

Misioni është veçanërisht mirënjohës ndaj znj. Sanije Himaj për organizimin e takimeve të 

misionit dhe për bashkëpunimin e saj të ngushtë gjatë gjithë misionit. Misioni dëshiron t’i 

shprehë mirënjohjen Përfaqësuesit të FMN-së në Kosovë, z. Ruud Vermeulen, dhe stafit të tij, si 

dhe znj. Merita Kernja për koordinimin e agjendës së ngjeshur të takimeve. Misioni gjithashtu 

dëshiron të falënderojë përkthyesit z. Ukshin Ahmetaj dhe z. Hyjnor Jasiqi për mbështetjen e tyre 

gjatë misionit.  
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 

Shkalla e investimeve publike në Kosovë ka tejkaluar vendet krahasuese gjatë katër viteve 

të fundit, pjesërisht për shkak të nevojës për ta rritur nivelin e saj relativisht të ulët të 

stokut kapital. Pas konfliktit, përafërsisht një e treta e gjithë shpenzimeve publike u caktua për 

financimin e prokurimit të nevojave bazike të infrastrukturës. Investimet publike arritën pikun në 

11 për qind të BPV-së më 2012 si pasojë e ndërtimit të autostradës së re me Shqipërinë dhe u 

kthyen përsëri në nivele të 2008 prej rreth 8 për qind të BPV-së më 2014. Stoku kapital publik i 

Kosovës ka qëndruar mjaft stabil nëj rreth 50 për qind të BPV-së, paksa më i ulët se mesatarja 

rajonale prej 60 për qind. 
 

Përkundër niveli të lartë të shpenzimeve, efikasiteti i investimeve publike të Kosovës është 

relativisht i ulët. Efikasiteti i investimeve publike në Kosovë është më i ulët se ai i vendeve 

krahasuese me hendek të efikasitetit prej 45 për qind krahasuar me mesataren rajonale prej 30 

për qind dhe mesatares së Ekonomive të Tregut në Ngjitje (EME) prej 40 për qind. Investimet e 

konsiderueshme në rrugë dhe infrastrukturën ekonomike kanë filluar të shlyhen, por cilësia e 

infrastrukturës arsimore dhe shëndetësore është mjaft më e ulët se standardet rajonale. Analizat 

tregojnë se pjesa më e madhe e hendekut të efikasitetit mund të zvogëlohet përmes fuqizimit të 

institucioneve të menaxhimit të investimeve publike. 
 

Shumica e institucioneve për investime publike në Kosovë, në letër, janë të mira apo 

mesatare, por shumë më të dobëta në zbatim praktik. Në krahasim me vende të ngjashme, 

rregullat fiskale, menaxhimi i partneriteteve publike-private (PPP), rregullimi korporativ i 

ndërmarrjeve infrastrukturore shtetërore, buxhetimi shumëvjeçar dhe monitorimi i aseteve janë 

paraqitur relativisht më mirë, por institucionet që kanë të bëjnë me tërësinë e buxhetit, 

përzgjedhjen e projekteve, menaxhimin e projekteve dhe mbrojtjen e investimeve janë më të 

dobëta (Figura 0.A). Megjithatë, shumë institucione kanë dobësi në zbatim gjë që ul efektivitetin 

e tyre.  

Figura 0.A. Fuqia institucionale e institucioneve të MIP  

Burimi: Vlerësime të stafit  

Institucionet e planifikimit: 1-5, institucione për ndarje: 6-10, institucione të zbatimit 11-15. 

1. Rregullat fiskale
2. Planifikimi kombëtar dhe 

sektorial

3. Koordinimi qendror-lokal

4. Menaxhimi i PPP-ve

5. Rregullimi i Kompanive

6. Buxhetimi shumëvjeçar

7. Gjithëpërfshirja buxhetore

8. Uniteti buxhetor9. Vlerësimi i projektit

10. Përzgjedhja e projektit 

11. Mbrojtja e investimit 

12. Disponueshmëria e financimit

13.Transparenca e ekzekutimit

14. Menaxhimi i projektit

15. Monitorimi i aseteve

KOS EMs Botë 
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Institucionet e planifikimit për investime janë gjithëpërfshirëse, por jo tërësisht efektive 

(Pjesa III.A). Më saktësisht:  

 Kosova ka rregull të borxhit (që nga 2009) dhe rregull të deficitit (nga viti 2014) me klauzolë 

të përjashtimit, një mekanizëm korrigjimi automatik  dhe një klauzolë e investimeve që, në 

kushte të caktuara, përjashton investimet publike të financuara nga të ardhurat e privatizimit 

dhe donatorët e jashtëm nga tavani i deficitit prej 2 për qind të BPV-së. Ndërsa deficiti 

qëndroi  brenda kufijve të lejuar sipas rregullit, ai e kapërceu tavanin me 0.4 për qind të BPV-

së më 2014, që ishte viti i parë i zbatimit.. 

 Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZH) është duke u përgatitur. Janë botuar rreth 80 

strategji sektoriale, të cilat përfshijnë tregues të performancës dhe vlerësim të kostove për 

projekte të mëdha, por shumë prej vlerësimeve të kostove nuk janë gjithëpërfshirëse. 

 Planet qendrore dhe komunale për investime (që përbëjnë një të pestën e shpenzimeve 

kapitale) janë të konsoliduara dhe diskutohen zyrtarisht gjatë procesit të buxhetit, por nuk ka 

sistem gjithëpërfshirës të bazuar në rregulla për transferimet kapitale për komunat. 

 PPP-të (stok kapitali prej 1.7 për qind të BPV-së më 2014) drejtohen nga një strategji për PPP 

dhe rishikohen, sipas vlerës për para, nga njësia e PPP-ve në Ministrinë e Financave (MF). 

 Kuadri ligjor dhe rregullativ mbështet konkurrencën në tregjet për infrastrukturë ekonomike 

dhe çmimet përcaktohen nga katër rregullatorët e pavarur. Mbikëqyrja e 18 ndërmarrjeve 

publike (NP) është e përqendruar kryesisht në performancën operative. 

Sistemet për ndarjen e fondeve për investime kapitale janë vlerësuar si të mira apo 

mesatare, me disa hendeqe në zbatim (Pjesa III.C). Më saktësisht: 

 Korniza  afatmesme e shpenzimeve (KASH) përfshin tavane indikative për shpenzimet 

kapitale për një periudhë tre vjeçare, por nuk përfshin informata për zotimet shumëvjeçare. 

Janë vërejtur gabime të konsiderueshme të parashikimit për dy vitet e fundit të KASH (23 për 

qind për dy vitet vijuese, dhe 10 për qind për një vit vijues). 

 Buxheti tregon një pasqyrë relativisht të plotë të shpenzimeve kapitale. Vetëm projektet e 

financuara nga grantet e jashtme, që përbëjnë më pak se 3 për qind të investimeve totale, 

dhe PPP-të, nuk janë të përfshira. 

 Prezantimi i shpenzimeve kapitale dhe rrjedhëse është në përputhje me standardet e 

Doracakut të FMN-së për Statistikat Financiare të Qeverisë (GFSM) të vitit 2001, por 5 për 

qind e shpenzimeve kapitale janë klasifikuar gabimisht më 2014. 

 Doracaku i Programit të Investimeve Publike (PIP) përcakton udhëzime gjithëpërfshirëse për 

vlerësimet e projekteve (duke përfshirë analizën e përfitimeve dhe kostove). Megjithatë, 

shumë organizata buxhetore (OB) nuk i kryejnë procedurat e kërkuara dhe vlerësimi i rrezikut 

nuk kryhet. 
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 Përzgjedhja e projekteve kryesisht i takon OB-ve, bazuar në kriteret e përcaktuara në 

doracakun e PIP-it. Janë krijuar dy lista të projekteve të investimeve, por ato japin udhëzime 

të kufizuara për përfshirjen e projekteve në buxhet dhe KASH. 

Institucionet qeveritare për zbatimin e investimeve janë vlerësuar në përgjithësi si 

mesatare por me hendeqe të konsiderueshme (Pjesa III.D). Më saktësisht: 

 Ndarjet për investime kapitale janë vjetore, rialokimet nga shpenzimet kapitale në rrjedhëse 

lejohen sipas rregullave të legjislacionit të buxhetit, dhe ka hapësirë të kufizuar për bartje të 

fondeve të pashpenzuara, gjë që kufizon mbrojtjen e ndarjeve buxhetore për investime gjatë 

jetës së projekteve individuale dhe ndikon në ekzekutim. Ndërsa mesatarja prej 10 për qind e 

nën-ekzekutimit të buxhetit kapital në vitet e fundit është mjaft nën mesataren e EME prej 26 

për qind, nën-ekzekutimi vetëm në vitin 2014 ishte nën 23 për qind. 

 Ligji i prokurimit parashikon procedura konkurruese dhe transparente, por ato nuk zbatohen 

gjithmonë në mënyrë sistematike. 

 Rrallëherë kryhen auditime ex post të projekteve të mëdha (për shkak të rasteve të shumta të 

proceseve të vazhdueshme gjyqësore) dhe, gjithashtu, në përgjithësi nuk bëhen rishikime ex 

post të projekteve nga ana e MF dhe OB. 

 Ligji kërkon që zbatimi i projekteve të monitorohet dhe të paraqiten shpjegime për vonesat 

apo tejkalimet e kostove, por në praktikë monitorimi është i kufizuar dhe shpjegimet jepen 

rrallëherë edhe nëse vonesat ose tejkalimet janë të konsiderueshme. 

 Sistemi kontabël i qeverisë përfshin një deklaratë gjithëpërfshirëse të aseteve, duke përfshirë 

amortizimin, që publikohet në raportin vjetor financiar të Qeverisë. Megjithatë, Auditori i 

Përgjithshëm vazhdimisht ka vënë në pikëpyetje cilësinë e këtyre të dhënave. 

Ky raport ofron tetë rekomandime që kanë për qëllim avancimin dhe fuqizimin e 

institucioneve aktuale si dhe mbylljen e hendeqeve të identifikuara. Këto përfshijnë nevojën  

për të: 

 

 Zbatuar dhe publikuar Strategjinë Kombëtare për Zhvillimin dhe për të konsoliduar 

strategjitë sektoriale, duke përfshirë vlerësimet e kostove kapitale dhe shpenzimeve rrjedhëse 

gjatë periudhës afatmesme. 

 Rritur transparencën e dokumenteve të buxhetit duke përfshirë edhe një shtojcë  për PPP dhe 

investimet e NP, si dhe një deklaratë të detyrimeve të mundshme. 

 Përfshirë kalendarin e zotimeve/ kontratave shumëvjeçare dhe informatat për kostot totale të 

projektit dhe kohëzgjatjen e projektit në buxhet. 

 Përfshirë planifikimin e shpenzimeve vijuese operacionale dhe mirëmbajtjes në propozimet 

për projekte kapitale dhe strategji sektoriale, dhe për të kryer studime sistematike të 

nevojave të mirëmbajtjes në sektorët kyç. 
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 Forcuar rolin e Departamentit të Buxhetit dhe MF-së në përgjithësi në vlerësimin e projekteve 

dhe përzgjedhjen përmes legjislacionit, dhe kanalizimin e rregullimeve institucionale për 

marrjen e vendimeve për projektet e kualifikuara. 

 Vendosur kontrollin e cilësisë nga MF për të dhënat e futura nga OB-të në sistemin e PIP-it, 

dhe shqyrtimin e funksioneve dhe përdorimit të sistemit. 

 Pilotuar rishikimet ex post, nga MF dhe OB-të, të projekteve të përzgjedhura me rrezik të 

lartë. 

 Nisjen e një dialogu për kushtet në të cilat Auditori i Përgjithshëm mund të kryejë auditime të 

projekteve të cilat janë në procedurë gjyqësore, me qëllim që të nisen sa më shpejt auditimet 

e projekteve të investimeve duke përdorur qasjen e bazuar në rrezik.
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Tabela 0. Vlerësimi i Menaxhimit të Investimeve Publike: Diagrami përmbledhës i dendësisë 

Faza / Institucioni Forca institucionale Efekshmëria Rek. 
A

. 
P

la
n

if
ik

im
i 

1 
 

Rregullat fiskale 

E fortë: Rregulla e borxhit që nga 2009, rregulla 

e deficitit në fuqi që nga 2014, me një klauzolë 

për investime dhe mekanizëm automatik të 

ndryshimit.  

E mesme: Në 2014, deficiti tejkaloi tavanin 

për 0.4 për qind të BPV-së brenda 

marzhës, përkundër nën-ekzekutimit të 

shpenzimeve kapitale. 

5, 6 

2 

Planifikimi 

kombëtar dhe 

sektorial 

E mirë: Zhvillimi kombëtar në përgatitje e sipër: 

shumëllojshmëria e strategjive sektoriale me disa 

masa të performancës. 

E ulët: Janë rreth 80 strategji sektoriale, pa 

një koordinim të qartë dhe mr kosto jo të 

kompletuar.  

1, 4 

3 
Koordinimi 

qendror-lokal 

E mesme: Kufijtë e borxhit kufizojnë borxhin e 

komunave; informacione me kohë për komunat; 

nuk ka alokime të transfereve kapitale bazuar në 

rregulla. 

E mesme:  Në 2014, projeksionet 

optimiste të të hyrave vetanake prej 6 

milionë rezultuan në nën-ekzekutim 

korrespondues të shpenzimeve kapitale 

për komunat. 

 

4 
Partneritetet 

publiko-private 

E mirë: PPP-të udhëhiqen nga strategjia brenda 

kornizës së fortë institucionale dhe ligjore, por 

nuk janë përfshirë në KASH ose dokumentacion 

të buxhetit. 

E lartë: Stoqet kapitale ekzistuese të PPP-

ve vlerësohen në 1.2 për qind të BPV-së, 

por janë planifikuar disa projekte. Rreziku 

fiskal aktualisht i ulët. 

2 

5 

Rregullorja për 

kompanitë e 

infrastrukturës 

E mirë: Korniza rregullative përkrah 

konkurrencën; çmimet caktohen nga rregullatorë 

të pavarur; vlerësim i dobët i mbikëqyrjes 

financiare të rreziqeve fiskale të NSH-ve.  

E mesme: Sfida për pavarësinë e 

rregullatorëve. Investimi publik i NSH-ve 

përbën 1 për qind të BPV-së, por rreziqet 

fiskale nuk janë vlerësuar.  

2 

B
. 
N

d
a
rj

a
 (

e
 b

u
x
h

e
ti

t)
 

6 
Buxhetimi 

shumëvjeçar 

E mirë: Tavanet shumëvjeçare të shpenzimeve 

kapitale publikohen bazuar në projeksione të 

papublikuara të kostos së plotë të projekteve 

kapitale, por nuk është e obligueshme. 

E ulët: Ka mospërputhje të mëdha në mes 

të tavaneve të KASH-së dhe ndarjeve 

buxhetore (22 për qind për n+2). 

1, 3 

7 
Gjithëpërfshirja e 

buxhetit 

E mesme: Buxheti përfshinë kreditë dhe fondet 

donatore të bashkëfinancimit, por jo edhe grantet 

me financim të jashtëm dhe PPP-të. 

E lartë: Projektet e financuara nga jashtë 

që nuk janë në buxhet më pak se 3% e 

shpenzimeve të përgjithshme kapitale; 

shpenzimi kapital jashtë buxhetor është i 

papërfillshëm. 

2 

8 Uniteti i buxhetit 

E mirë: Buxhetet paraqesin ndarjet buxhetore 

kapitale dhe rrjedhëse në një dokument të vetëm 

në përputhje me GFS, por nuk paraqiten 

informata specifike për projektet. 

E ulët: Auditori i Përgjithshëm i ka 

kualifikuar deklaratat financiare 2014 për 

shkak se 5% të shpenzimeve rrjedhëse 

janë kualifikuar gabimisht si kapitale. 

4 

9 
Vlerësimi i 

projektit 

E mesme: Metodologjia është gjithëpërfshirëse; 

por rezultatet nuk publikohen dhe analizë e 

kufizuar e rreziqeve. 

E mesme: MF-së dhe OB-ve u mungojnë 

resurset për të ndërmarrë analizën e 

kërkuar. 

5 

10 
Përzgjedhja e 

projektit 

E mesme: Shumica e projekteve zgjidhen nga 

OB-të, gjerësisht në përputhje me kriteret në 

Doracakun e PIP-së; por roli i MF-së i dobët dhe 

nuk ka bazë ligjore. 

E ulët: Vendimmarrje e dobët dhe e 

fragmentuar për prioritizimin dhe 

përzgjedhjen e projekteve kontribuon në 

45 për qind të hendekut të efekshmërisë. 

5, 6 

C
. 
Z

b
a
ti

m
i 

 

11 

Mbrojtja e 

investimeve 

E ulët: Vetëm projektet efinancuara në bazë 

vjetore, nuk kufizohen transferet, dhe bartjet në 

vitin pasues të kufizuara.  

E mesme: Nën-ekzekutimi mesatar i 

buxhetit vjetor ishte 10 për qind në 

përputhje me mesataren në rajon.  

3 

12 
Financimi në 

dispozicion 

E mirë: Rrjedha e parasë planifikohet çdo tre 

muaj dhe në përgjithësi bëhet në kohë, por disa 

grante janë jashtë LLVTH-së.  

E mesme: 1.1 për qind e shpenzimeve 

kapitale janë në borxhet, por borxhet e 

përgjithshme janë 2 për qind të BPV-së në 

2014.  

 

13 
Transparenca e 

ekzekutimit 

E mesme: Ligji i prokurimit në përputhje me 

standardet ndërkomb.; monitorim tremujor; 

auditim i kufizuar ex post i projekteve.  

E ulët: Procedurat gyqësore i kufizojnë 

auditimet ex post të projekteve të 

financuara nga donatorët.   

8 

14 
Menaxhimi i 

projekteve 

E mesme: Projektet madhore kanë menaxherë të 

projektit; në përgjithësi ekzistojnë rregullat e 

ndryshimit; nuk ka shqyrtime ex post.  

E mesme: Në 2012 dhe 2013, në rreth një 

të katërtën e projekteve ka pasur vonesa. 
7 

15 
Llogaritja e 

aseteve 

E mirë: Asetet jofinanciare analizohen rregullisht, 

amortizohen dhe raportohen çdo vit.   

E mesme: Cilësia e dobët e të dhënave, 

p.sh, mospërputhje ndërmjet shpenzimeve 

kapitale dhe stoqeve prej 33 për qind. 
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I. TRENDET NË INVESTIMET PUBLIKE1 

A.   Trendet në investimet totale publike dhe stokun kapital  

1.      Shpenzimet kapitale kanë qenë element kyç i politikës fiskale që nga pavarësia.  

Që nga viti 2008, autoritetet kanë aplikuar një politikë fiskale kundër-ciklike që favorizon 

investimet publike në infrastrukturë për të mbështetur rritjen ekonomike. Deficiti i përgjithshëm 

qeveritar – që mbulon qeverinë qendrore dhe lokale – arriti kulmin në 3.0 për qind të BPV-së në 

vitin 2013. Megjithë përkeqësimin e deficitit prej afro 3 pikë përqindjeje të BPV-së që nga viti 

2008, borxhi bruto i përgjithshëm i qeverisë mbeti në nivele të qëndrueshme, në 17.5 për qind 

të BPV-së mesatarisht (Figura 1.A). Nga viti 2008 deri në vitin 2012, investimet publike janë rritur 

nga 8 për qind të BPV-së në 11 për qind (Figura 1.B). Kjo rritje kryesisht vjen si pasojë e zbatimit 

të një projekti të vetëm madhor të transportit, Rrugës 72. Ky projekt përbënte 40 për qind të 

shpenzimeve totale kapitale për 2012 dhe 2013 (Figura 1.C). Stoku i kapitalit ishte mesatarisht 

50 për qind e BPV-së gjatë periudhës së njëjtë, me përmirësime të vogla pas vitit 2012 për shkak 

të investimeve të mëdha që nga viti 2009 (Figura 1.B).3  

Figura 1.A. Kosova: Borxhi dhe deficiti i 

përgjithshëm i qeverisë (përqindje e BPV) 

Figura 1.B. Kosovë: Investimet publike dhe 

stoku i kapitalit (përqindje e BPV) 

Burimet: WEO dhe vlerësimet e stafit bazuar në të dhënat 

zyrtare.  
 

 

2.      Pas konfliktit, rreth një e treta e shpenzimeve publike janë ndarë për financimin e 

zhvillimit të infrastrukturës bazike.  Investimet publike përbënin 10 për qind të BPV-së në vitin 

                                                   
1 Investimet publike maten si formimi kapital fiks bruto i qeverisë së përgjithshme dhe përfshin vlerën totale neto 

të blerjeve të qeverisë së përgjithshme të aseteve fikse gjatë periudhës kontabël, plus ndryshimet në vlerësimin e 

aseteve jo të prodhuara (p.sh., pasuritë nëntokësore). 
2 Autostrada në Rrugën 7, që lidh Prishtinën dhe Shqipërinë, është projekt publik i prokuruar nga Ministria e 

Infrastrukturës. Kostoja e ndërtimit të autostradës me kufirin Shqiptar në periudhën ndërmjet 2012-2014 

përbënte rreth 20 për qind të BPV. 

 
3 Metodologjia për vlerësimin e kapitalit publik është paraqitur në Dokumentin e Bordit të FMN “Rritja e 

Efikasitetit të Investimeve Publike”, qershor 2015.  
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2013 dhe 36 për qind të shpenzimeve primare (Figura 1.D). Shkalla e realizimit të shpenzimeve 

kapitale (ndarja buxhetore në krahasim me ekzekutimin aktual) gjithashtu është përmirësuar 

gjatë kësaj periudhe, nga 80 për qind në vitin 2008 në mesatarisht 90 për qind në periudhën 

2009-13, ndonëse kjo pjesërisht reflekton ndikimin e një projekti madhor rrugor (Rruga 7). 

Figura 1.C. Kosovë: Përbërja e investimeve 

publike në projektet madhore  

(përqindje e BPV) 

Figura 1.D. Kosovë: Përpjesa e investimeve 

publike në shpenzimet primare  

(në përqindje) 

Burimet: WEO dhe vlerësimet e stafit bazuar në të dhënat 
zyrtare. 

 

 

3.      Në vitin 2014, shpenzimet kapitale u rikthyen në nivelet e vërejtura më 2008, si 

rezultat i masave fiskale të ndërmarra për të ruajtur qëndrueshmërinë fiskale. Rregulli fiskal 

i miratuar në vitin 2013, kufizon deficitin dhe borxhin publik për të siguruar qëndrueshmëri 

fiskale. Në vitin 2014 – viti i parë i zbatimit – autoritetet shkurtuan shpenzimet për investime nën 

nivelin e buxhetuar fillimisht për ta mbajtur deficitin brenda kufijve të rregullit, karshi një rritjeje 

të mprehtë të shpenzimeve rrjedhëse. Si rrjedhojë, shpenzimet për investime pësuan ulje prej 2.5 

pikë përqindjeje të BPV-së, duke rënë në 7.3 për qind të BPV-së në vitin 2014, ngjashëm me 

nivelin e vërejtur më 2008. Megjithatë, një pjesë e kësaj rënieje lidhet me përfundimin e Rrugës 7. 

Me përjashtim të kësaj të fundit, investimet për shpenzime u rritën për 0.8 pikë përqindjeje të 

BPV-së në krahasim me vitin 2013, edhe pse nën shumën fillimisht të ndarë në buxhet. 

4.      Investimet publike financohen kryesisht përmes burimeve të brendshme. Financimi i 

jashtëm për investime ra ndjeshëm nga nivelet e vërejtura në fillim të viteve 20004. Deri më 2013, 

donatorët financuan më pak se 7 për qind të investimeve publike. Megjithatë, rreth 40 për qind 

të këtij financimi të jashtëm zhvillohet jashtë buxhetit (pra, administrohet drejtpërdrejti nga 

donatorët dhe nuk është i përfshirë në buxhet). 5 

                                                   
4 Raporti i Bankës Botërore “Kosova, shënim politik për menaxhimin e investimeve publike”, publikuar në vitin 

2007, vlerësonte se shpenzimet për investime të financuara nga donatorët përbëjnë 17 për qind të gjithsej 

investimeve publike. 
5 Si rrjedhojë, gjithsej shpenzimet e investimeve nga qeveria janë baras me shpenzimet investuese vendore plus 

disbursimet nga donatorët për projekte kapitale. 
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5.      Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, investimet publike në Kosovë kanë qenë 

relativisht të larta, duke reflektuar prioritetin e autoriteteve për të nxitur shpenzime që 

çojnë në rritje. Që nga viti 2008, Kosova ka shpenzuar më shumë në investime publike sesa 

mesatarja e vendeve në zhvillim dhe në ngjitje në Evropë (EDE) (Figura 1.E), duke reflektuar 

prioritetin e autoriteteve për t’i mbështetur shpenzimet që nxisin rritje. Përkundër shpenzimeve 

më të mëdha për investime gjatë dekadës së fundit, stoku i kapitalit në Kosovë mbetet pak nën 

mesataren e vendeve fqinje (Figurat 1.F dhe 1.G). 

Figura 1.E. Kosovë: Investimet publike, krahasime 

me vende të ngjashme 

(2005 PPP$-përshtatur, përqindje e BPV)  
 

Figura 1.F. Kosovë: Stoku i kapitalit publik, 

krahasim me vende të ngjashme  

(2005 PPP$- përshtatur, përqindje e BPV) 

 

Burimet: WEO dhe vlerësimet e stafit bazuar në të dhënat zyrtare. 

 

Figura 1.G. Stoku i kapitalit publik, krahasim me vende të ngjashme 

(2005 PPP$-përshtatur, përqindje e BPV) 

 

Burimi: WEO dhe vlerësimet e stafit bazuar në të dhënat zyrtare. 
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B.   Përbërja e investimeve publike  

6.      Investimet në sektorin e transportit kanë pasur përparësi. Gjatë pesë viteve të fundit, 

investimet kapitale të Kosovës në infrastrukturën ekonomike përbënin gati 60 për qind të gjithë 

investimeve publike, nga të cilat 50 për qind kishin të bënin me rehabilitimin e rrjetit të 

transportit (Figura 1.H). Krahasuar me vendet e EDE, shpenzimet kapitale të Kosovës në 

infrastrukturën ekonomike, duke përfshirë transportin, përbënin një përqindje paksa më të 

madhe të gjithë shpenzimeve kapitale publike. Megjithatë, shpenzimet kapitale në sektorët 

socialë, siç janë shëndetësia, arsimi dhe strehimi, janë vetëm sa rreth gjysma e nivelit të vendeve 

EDE. 

Figura 1.H. Investimet publike të Kosovës sipas 

funksionit  

(Mesatarja 2009–13, përqindja e gjithë investimeve 

publike) 

Figura 1.I. Kosovë: Investimet publike të EDE 

sipas funksionit  

(Mesatarja 2009–13, përqindja e gjithë 

investimeve publike) 

  

Burimet: WEO dhe vlerësimet e stafit bazuar në të dhënat zyrtare bazuar në klasifikimin COFOG. 

1/ “Infrastruktura ekonomike” përfaqësohet nga çështjet ekonomike dhe përfshin investimet publike për infrastrukturën e 

transportit, midis përbërësve të tjerë. 

2/ “Të tjera sociale” përbën investimet publike në strehim, mbrojtje sociale, argëtim dhe kulturë. 

3/ “Të tjera” përfshin investime publike për shërbime të përgjithshme publike, siguri dhe rend publik, si dhe mjedis. 

 

7.      Qeveritë e nivelit vendor 

janë kontribuuese të forta të 

investimeve publike në Kosovë. 

Shpenzimet komunale përbëjnë afro 

një të pestën e gjithë investimeve nga 

ana e qeverisë së përgjithshme, që 

është afër mesatares së vendeve të 

EDE (Figura 1.J). Përderisa qeveria 

qendrore në Kosovë ende është 

përgjegjëse për pjesën më të madhe 

të investimeve publike, qeveritë e 

nivelit vendor gjithnjë e më shumë po 

marrin përsipër përgjegjësi në ofrimin 

Figura 1.J. Kosovë:  Investimet publike sipas nivelit të 

qeverisë, 2013,  

(Nominal, përqindje e BPV) 

 
Burimet: WEO dhe vlerësimet e stafit bazuar në të dhënat zyrtare. 

57.8%

2.7%

2.9%

6.7%

1.9

28.0

Infrastruktura

ekonomike 1

Arsimi

Shëndetësia

Të tjera sociale 2

Mbrojtje

Të tjera 3

53.9%

6.6%

4.6%

11.0%

1.7

22.2

Infrastruktura

ekonomike 1

Arsimi

Shëndetësia

Të tjera sociale 2

Mbrojtje

Të tjera 3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Kosovë Vendet e reja
dhe në zhvillim

në Evropë

Shqipëri Kroaci Bosnje dhe
Hercegovinë

Rumani

Qeveria qendrore Qeveritë subnacionale



16 

 

 

e infrastrukturës sociale, në përputhje me politikën e decentralizimit të qeverisë. Pjesëmarrja e 

shpenzimeve kapitale të komunave pritet të rritet në 26 për qind në vitin 2018 (nga 22 për qind 

në vitin 2009). Kontributi i ndërmarrjeve publike (NP) në gjithë investimet në sektorin publik 

është margjinal, duke përbërë rreth 0.1 për qind të BPV në vitin 2013. 

8.      Kosova ende nuk ka aplikuar përdorim të gjerë të Partneriteteve Publiko-Private 

(PPP), por shumë projekte janë në pritje për realizim. Stoku i vlerësuar kapital i këtyre 

projekteve PPP përbën 1.2 për qind të BPV deri në vitin 20136, më pak se një e treta e mesatares 

për EDE, dhe shumë më e ulët se ajo e vendeve fqinje (Figurat 1.K dhe 1.L). Megjithatë, rreth 

dhjetë projekte të reja PPP janë aktualisht në faza të ndryshme të procesit të zhvillimit, dhe kanë 

kosto të llogaritur prej 1.5 për qind të BPV.  

Figura 1.K. Kosovë: Stoku kapital i 

partneriteteve publike-private  

(2005 PPP$-përshtatur, përqindje e BPV) 

Figura 1.L. Kosovë: Stoku kapital i partneriteteve 

publike-private, 2013 

(2005 PPP$-përshtatur, përqindje e BPV)  

  
Burimet: WEO dhe vlerësimet e stafit bazuar në të dhënat zyrtare. 

 

II.   EFIKASITETI DHE NDIKIMI I INVESTIMEVE PUBLIKE  

9.      Efikasiteti i përgjithshëm i investimeve publike7 në Kosovë është relativisht i ulët. 

Efikasiteti i investimeve publike në Kosovë është shumë më i ulët se ai në vendet krahasuese me 

hendek efikasiteti prej 45 për qind krahasuar me mesataren në vendet fqinje (Shqipëri, Mal të Zi 

dhe ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë) me 30 për qind dhe mesatare EME prej 40 për 

                                                   
6 Vlerësuar duke përdorur kostot totale të ndërtimit si prokurë. 

 
7 “Efikasiteti” i investimeve publike është përkufizuar si marrëdhëniet ndërmjet vlerës së kapitalit të sektorit publik 

dhe mbulimit të matur dhe cilësisë së aseteve të infrastrukturës. Në Figurën 2.A, niveli i efikasitetit përfaqësohet 

me largësinë e një vendi nga kufiri i efikasitetit të përcaktuar nga vendet me mbulimin më të lartë dhe cilësinë e 

infrastrukturës (outputit) për një nivel të caktuar të kapitalit publik (inputi). Shih FMN, Rritja e efikasitetit të 

Investimeve Publike, qershor 2015. 
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qind (Figurat 2.A dhe 2.B). Qasja në infrastrukturë në Kosovë është mjaft më e ulët për arsimin, 

shëndetin publik dhe rrugët, dhe shumë më e ulët për energjinë elektrike dhe ujin (Figura 2.C). 

Figura 2.A. Kosovë: Kufiri i efikasitetit,  

Treguesit fizikë, (2008–14) 

Burimi: Vlerësime të stafit 

Figura 2.B. Kosovë: Hendeku i efikasitetit,  

Treguesit fizikë, (2008–14) 

Burimi: Vlerësime të stafit 

 

 

Figure 2.C. Masat e qasjes në infrastrukturë (2014)* 

 
Burimi: Banka Botërore, Agjencia e Statistikave të Kosovës, Vlerësime të stafit. *Njësitë ndryshojnë për t’ju përshtatur 

shkallës. Shtylla e majtë: Infrastruktura e arsimit publik matet me mësimdhënësit e nivelit të mesëm për 1,000 persona; 

prodhimi i energjisë elektrike për kokë banori me mijëra kWh për person; rrugët për kokë banori me km për 1,000 

persona; dhe infrastruktura e shëndetësisë publike me shtretërit spitalorë për 1,000 persona. Shtylla e djathtë: qasja në 

ujë të pijshëm matet si përqindje e popullatës. 

 

10.      Një numër faktorësh strukturorë, të shtjelluar më tutje në këtë raport, kontribuojnë 

në efikasitetin relativisht të ulët të investimeve publike. Në veçanti:  
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 Presionet politike për të shpenzuar në fusha jo urgjente janë të forta, dhe këto presione vijnë 

nga grupe të fuqishme të lobimit, siç janë pensionistët, veteranët, ish të burgosurit politikë 

dhe nëpunësit civilë, së bashku me disa partnerë të huaj. Këto shpenzime rrezikojnë largimin 

e investimeve në shëndetësi, arsim, si dhe projekte të tjera kapitale të cilat do të mund të 

nxisnin rritjen ekonomike dhe uljen e varfërisë.8  

 Ka një tendencë në Kosovë për të mbi-investuar në stokun e ri të kapitalit dhe nën-investuar 

në mirëmbajtjen e rrugëve dhe infrastrukturës tjetër, pjesërisht sepse shpenzimet e 

mirëmbajtjes tkurren nga prioritetet e tjera politike. Shpenzimet e mirëmbajtjes kanë rënë 

viteve të fundit, si në vlerë monetare ashtu dhe në raport me kapitalin (shih Figurën 3.D). 

 Procesi i vendimmarrjes për investime kapitale është i dobët. Në sektorin e arsimit, 

vendimmarrja është e ndarë në mes të qeverisë qendrore dhe komunave9 dhe llogaridhënia 

është e paqartë. 

11.      Një numër nismash të reja do të duhej të ndihmonin trajtimin e disa prej këtyre 

sfidave. Së pari, qeveria është në proces të futjes së një kornize të re të planifikimit të integruar, 

siç është diskutuar në Shtojcën 1. Së dyti, një nismë e re e BE-së për të përgatitur një listë 

projektesh ka për qëllim përmirësimin e efikasitetit të investimeve në transport (rrugë dhe 

hekurudhë) dhe energji, si dhe ujë të pijshëm, trajtimin e ujërave të zeza dhe mbrojtjen nga 

përmbytjet.10 

12.      Ka çështje specifike sektoriale të cilat duhet të trajtohen.11 Këto përfshijnë: 

 Transporti. Theks i veçantë i është dhënë ndërtimit të rrugëve të reja, të cilat janë më pak 

miqësore ndaj mjedisit dhe mund t’u zënë vendin investimeve në forma të transportit me 

emetim të ulët, veçanërisht atij hekurudhor. Buxheti për mirëmbajtje të rrugëve është më i 

vogël se gjysma e atij në Serbi apo Bosnje dhe Hercegovinë, parë për kokë banori. FMN-ja 

dhe Banka Botërore kanë sugjeruar rritjen e tarifave për shfrytëzim të rrugëve dhe tarifave 

për regjistrimin e automjeteve për të siguruar fonde të mjaftueshme për mirëmbajtjen e 

rrugëve në periudhën afatmesme dhe afatgjate. 

 Energjia. 98 për qind e prodhimit të energjisë elektrike në vend vjen nga dy termocentrale të 

vjetruara, jo efikase dhe shumë ndotëse, që veprojnë me djegie të linjitit. Ende ka ndërprerje 

të energjisë në disa zona, në kohën kur kërkesa është e lartë. Rreth 50 për qind e kompanive 

në Kosovë kanë identifikuar qasjen në energji elektrike si pengesë madhore, krahasuar me 6 

                                                   
8 Shih: Banka Botërore, Republika e Kosovës: Rishikimi i financave publike të Kosovës, qershor 2014. 

 
9 Për shembull, Ministria e Arsimit është përgjegjëse për ndërtimin e disa shkollave, por jo dhe mirëmbajtjen e 

tyre, që është përgjegjësi e komunave. 

 
10 Republika e Kosovës, Komiteti Kombëtar i Investimeve, dhjetor 2015, Lista e projekteve prioritare 

infrastrukturore.  

 
11 Ky paragraf mbështetet fuqishëm në dy raportet e fundit: Banka Botërore, 2014, Republika e Kosovës, Rishikimi i 

financave publike në Kosovë: Politikat fiskale për një shtet të ri; Komisioni Evropian, 2014, Instrument i para-

anëtarësimit (IP II), Strategjia indikative për Kosovën, 2014–20.?  
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për qind në Mal të Zi, 8 për qind në Serbi dhe 10 për qind në Bosnje e Hercegovinë. 

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) është në proces të një projekti për termocentralin e ri 

të energjisë prej 500 MW, të financuar nga sektori privat, i cili do të zvogëlojë mungesën e 

furnizimit dhe do të përmirësojë ndjeshëm efikasitetin e energjisë. Gjithashtu, ka hapësirë për 

përmirësimin e efikasitetit nëpërmjet burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe 

përmirësimin e përdorimit të energjisë në ndërtesa publike. 

 Arsimi. Kosova ka popullatën më të re në Evropë (gjysma e popullsisë është nën 25 vjeç). 

Papunësia është shumë e lartë dhe 60 për qind e të papunëve janë të pakualifikuar. 

Investimet e qeverisë në infrastrukturën arsimore gjatë viteve të fundit në përgjithësi kanë 

arritur të largojnë ndërrimin e tretë në shkolla, por shumë shkolla ende punojnë me dy 

ndërrime. Përveç kësaj, kapaciteti për arsimin e mesëm nuk është i mjaftueshëm, ndërkohë 

që ka vend për përdorim më të mirë të burimeve, sidomos në zonat rurale me klasa të vogla. 

 Shëndetësia. Janë bërë investime në pajisje të reja mjekësore dhe ndërtesa, ndërsa ka 

mangësi në sistemet themelore të kanalizimit dhe ujësjellësit në institucionet shëndetësore. 

Efikasiteti i ofrimit të shërbimeve mund të rritet, për shembull, duke i përqendruar 

shpenzimet në kujdesin shëndetësor primar dhe përmirësimin e mirëmbajtjen e objekteve 

ekzistuese. Banka Botërore gjithashtu ka rekomanduar një skemë të sigurimit shëndetësor 

me kontribute, që do të hyjë në fuqi në vitin 2017. Kjo skemë do të krijonte burime shtesë 

për sektorin e nën-financuar shëndetësor dhe do të zgjeronte bazën tatimore. 

III.   INSTITUCIONET PËR MENAXHIMIN E INVESTIMEVE PUBLIKE  

A.   Vlerësim i përgjithshëm  

13.      Institucionet e Kosovës për menaxhimin e investimeve publike janë përgjithësisht 

të strukturuara mirë dhe kanë efektivitet mesatar në zbatimin e tyre. Figura 3.A krahason 

vlerësimet e forcës institucionale të Kosovës me atë të vendeve të tjera; efektiviteti është 

vlerësuar në mënyrë cilësore, në mënyrë të veçantë për Kosovën. Mesatarisht, institucionet e 

planifikimit kanë shënuar vlerësim mjaft të lartë, por ende mbesin sfida në përcaktimin e kostove 

dhe fragmentimin e strategjive sektoriale. Mekanizmat e ndarjes buxhetore për investimet 

publike kanë marrë vlerësim të mirë apo mesatar, por ka mangësi në zbatimin e vlerësimeve dhe 

përzgjedhjeve të projekteve. Vlerësimi i institucioneve të zbatimit është i përzier. Investimet nuk 

janë të mbrojtura sa duhet gjatë ekzekutimit të buxhetit, dhe menaxhimi i projekteve është 

vlerësuar  i dobët. Nga ana tjetër, kontabiliteti i aseteve është gjithëpërfshirës, ndonëse cilësia e 

të dhënave duhet të përmirësohet.  
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Figura 3.A. Kosovë: Forca institucionale e Institucioneve të MIP  

 

Burimi: Vlerësime të stafit 

Institucionet e planifikimit: 1–5, institucionet e ndarjes buxhetore: 6-10, institucionet zbatuese 11-15. 

B.   Planifikimi i investimeve  

1. Rregullat fiskale (Forca—E fortë; Efektshmëria—E mesme) 

14.      Kosova ka aprovuar rregulla që kanë për qëllim ruajtjen e qëndrueshmërisë fiskale 

dhe, deri në një farë mase, nxitjen e nivelit të investimeve publike. Rregulli i borxhit, i 

miratuar më 2009, kufizon borxhin bruto të qeverisë në 40 për qind të BPV (përfshirë garancitë), 

dhe kërkon që qeveria të paraqesë një strategji në Kuvend për korrigjimin e shmangieve të 

mundshme nga ky kufizim, dhe ky rregull është respektuar që nga fillimi i zbatimit12. Në vitin 

2013, qeveria miratoi një rregull të ri fiskal, që është në fuqi që nga viti 2014, i cili përcakton një 

tavan për deficitin e qeverisë së përgjithshme në vlerën prej 2 për qind të BPV. Ndonëse rregulli i 

deficitit nuk është “rregull i artë”, ai lejon që projektet kapitale të financuara nga të ardhurat nga 

privatizimi të përjashtohen nga ky tavan, si dhe përfshin një mekanizëm automatik të 

korrigjimit.13 Rregulli fiskal gjithashtu përcakton rrethanat kur rregulli mund të pezullohet 

                                                   
12 Ligji nr. 03/L- 175, 29 dhjetor 2009. 

 
13 Klauzola e investimeve mund të përdoret vetëm nëse: (i) bilanci bankar i qeverisë arrin së paku 4½ për qind të 

BPV; dhe (ii) zotimet buxhetore janë në përputhje me deficitin prej 2 për qind të BPV ose më pak. Çdo deficit i 

tepërt duhet të korrigjohet brenda tre viteve të ardhshme fiskale, në mënyrë që deficiti mesatar gjatë periudhës 

katërvjeçare të jetë 2 për qind. 
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përkohësisht, si për shembull në rast të recesionit ekonomik14, fatkeqësive natyrore, krizës në 

sistemin bankar, apo thirrjes për garanci të shtetit. 15 

15.      Në dhjetor të vitit 2015, parlamenti miratoi një ndryshim në klauzolën e 

investimeve e cila krijon hapësirë shtesë për projektet kapitale, ndonëse me disa masa të 

forta mbrojtëse. Si pjesë e Marrëveshjes Stand-By (SBA) të miratuar në korrik të vitit 2015, 

autoritetet kanë ndryshuar klauzolën e investimeve për të mundësuar që projektet e reja kapitale 

të financuara nga donatorët – përveç atyre të financuara nga privatizimi – të përjashtohen nga 

tavani i deficitit. Ky ndryshim përmban garanci të forta, dhe është i zbatueshëm vetëm nëse: 

 caku i deficitit është nën 2 për qind të BPV;  

 balancat bankare të qeverisë janë mbi 4.5 për qind të BPV; dhe  

 borxhi publik nuk tejkalon 30 për qind të BPV (në të cilin rast do të lirohen vetëm projektet e 

financuara nga mjetet e privatizimit). 

Përveç kësaj, ajo përfshin një klauzolë të pushimit të efektit prej 10 vitesh, pas së cilës skadon 

përjashtimi i shpenzimeve kapitale të financuara nga donatorët. Për më tepër, Ministria e 

Financave do t’i dorëzojë parlamentin raporte gjashtëmujore mbi të gjitha projektet e reja të 

financuara nga donatorët të cilët kualifikohen në kuadër të klauzolës së investimeve, duke dhënë 

arsyet e detajuara, kostot e pritshme, dhe zërat e financimit (kjo është gjithashtu një pikë referimi 

strukturore për rishikimin e dytë nën SBA). 

16.      Ndërsa në vitin 2014 shpenzimet kapitale u desh të shkurtoheshin për të mbajtur 

deficitin brenda kufijve të rregullit, ndryshimi i propozuar  duhej të nxiste investimet 

publike. Në vitin e parë të zbatimit (2014), sfidat lidhur me zbatimin e rregullit të deficitit u panë 

qartas. Deficiti i përgjithshëm fiskal tejkaloi tavanin prej 2 për qind të BPV-së për 0.4 pikë 

përqindjeje, edhe pse mbeti brenda margjinës ex post të lejuar sipas rregullit. Frenimi i deficitit 

kërkoi shkurtime të thella të shpenzimeve kapitale për të kompensuar rritjen e mprehtë të 

shpenzimeve rrjedhëse (kryesisht pagat dhe përfitimet sociale)16. Ndryshimi i fundit, megjithatë, 

mbështet objektivin e programit për kufizimin e shpenzimeve rrjedhëse joproduktive në favor të 

investimeve shumë të nevojshme. Ai mbron ndarjet e shpenzimeve kapitale të përfshira në 

kuadër të klauzolës së investimeve nga ridestimi për të mbuluar shpenzime joprioritare, apo për 

të financuar mungesat në buxhetin e shpenzimeve rrjedhëse. 

                                                   
14 Recesioni ekonomik njihet kur të ardhurat tatimore nominale janë të barabarta ose më të ulëta sesa të ardhurat 

tatimore të mbledhura gjatë periudhës së njëjtë të vitit paraprak fiskal, duke përjashtuar ndikimin e politikave dhe 

të ardhurave të njëhershme tatimore. 

 
15   Në mënyrë të veçantë, klauzola e përjashtimit i referohet një garancie shtetërore që duhet të paguhet nga 

qeveria dhe që ka ndikim në shpenzimet e përgjithshme mbi 1.5 për qind të BPV.  

 
16 Më 2014, shpenzimet rrjedhëse  janë rritur për 11 për qind në terma realë, gjersa shpenzimet në investime 

(përveç Linjës 7), janë rritur me 17 për qind në terma realë, ndonëse më pak se  ishin buxhetuar. 
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2. Planifikimi kombëtar dhe sektorial (Forca—E mirë; Efektshmëria—E ulët) 

 

17.      Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZH) është në hartim e sipër, ndërsa strategjitë 

e shumta sektoriale janë të aprovuara dhe të publikuara që nga viti 2012. Zyra për Planifikim 

Strategjik (ZPS), e themeluar më 2010 në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, ka mandatin të 

koordinojë përgatitjen e SKZH-së si dhe strategjitë e tjera gjegjëse sektoriale. SKZH aktualisht 

është në hartim e sipër, dhe autoritetet presin që ta miratojnë atë në fillim të vitit 2016. Që nga 

viti 2012, ZPS ka zhvilluar edhe procedurat administrative dhe metodologjitë për përgatitjen dhe 

miratimin e dokumenteve sektoriale strategjike që shërbejnë si bazë për KASH, buxhetin vjetor 

dhe financimin e mundshëm nga donatorët. Në qershor të vitit 2015, qeveria miratoi një strategji 

të re për përmirësimin e planifikimit të politikave dhe koordinimit, Sistemin e Planifikimit të 

Integruar17 (SPI). Kjo strategji e re përcakton një sërë parimesh operative dhe strukturash 

mbështetëse për harmonizimin, integrimin dhe përmirësimin e efikasitetit të planifikimit të 

politikave të qeverisë dhe sistemeve të monitorimit, duke përfshirë planifikimin e investimeve, si 

komponent kryesor (i detajuar në Shtojcën I). 

18.      Procesi i planifikimit strategjik është i fragmentuar, pjesërisht për shkak të 

mungesës së SKZH-së. Janë rreth 80 strategji sektoriale që mbulojnë sektorët kryesorë 

ekonomikë. Shumica prej tyre identifikojnë prioritetet, objektivat, pikëarritjet, aktivitetet dhe 

caqet e matshme. Treguesit e rezultateve janë të përgjithësuara dhe të vështira për t’u 

monitoruar. Hartimi i SKZH së re është mundësi për konsolidimin e strategjive sektoriale dhe 

përmirësimin e lidhjes midis prioriteteve të politikave dhe buxhetit. Fragmentimi është po ashtu i 

pranishëm në procesin e vendimmarrjes në projektet e reja të investimeve (shih Shtojcën I) 

19.      Dobësitë në përllogaritjet shumëvjeçare të kostove të projekteve të investimeve 

rezultojnë në plane jorealiste, pjesërisht në shpërputhje me parashikimet 

makroekonomike. Në përgjithësi, planet sektoriale përfshijnë vlerësime të kostove që mbulojnë 

periudhën afatmesme, por disa janë të paplota. Pavarësisht kërkesave që OB-të të përfshijnë 

përllogaritje të plota të kostove të projekteve përgjatë tërë ciklit të tyre, llogaritja shumëvjeçare e 

kostove të projekteve të mëdha shpeshherë është jo e plotë, si pasojë e përjashtimit të kostove 

për mirëmbajtjen e aseteve. 

3. Koordinimi qendror-lokal (Forca—E mesme: Efektshmëria—E mesme) 

 

20.      Ligji për borxhin publik kufizon borxhin e përgjithshëm të komunave, por kjo 

dispozitë nuk identifikon specifikisht investimin  si arsye të mundshme për huamarrje. Ligji 

përcakton kufijtë e borxhit të përgjithshëm bruto të komunave, duke përfshirë garancitë, në 40 

për qind të të ardhurave të tyre dhe granteve të përgjithshme. Ligji18 parashikon kufizime shtesë 

                                                   
17 Zyra e Kryeministrit, Strategjia për përmirësimin e planifikimit të politikave dhe koordinimit në Kosovë (Sistemi i 

Planifikimit të Integruar), korrik 2015. 

 
18 Neni 32 i Ligjit për borxhin publik, ligj nr. 03/L – 175, 29 dhjetor 2009. 
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për borxhin komunal afatshkurtër dhe afatgjatë, por nuk përcakton kufij të huamarrjes apo 

rregulla që kanë të bëjnë në mënyrë specifike me investimet. Përveç kësaj, Ligji për Financat e 

Pushtetit Lokal (LFPL) përcakton që komunat duhet të kërkojnë miratimin e MF-së për të marrë 

hua. 

21.      Planet e investimeve qendrore dhe komunale janë të konsoliduara dhe diskutohen 

zyrtarisht gjatë procesit të negocimit të buxhetit.19 Komisioni i Granteve, organ ndërqeveritar, 

që ndihmohet nga sekretariati i kryesuar nga Drejtori i Departamentit të Buxhetit Komunal në 

Ministrinë e Financave, mbikëqyr përputhshmërinë me kornizën ligjore të përcaktuar me Ligjin 

për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP) dhe LFPL. Kjo e fundit përcakton 

kornizën ligjore për komunat, përfshirë përkufizimin e transfertave nga qeveria qendrore, 

procedurat e ndarjeve buxhetore, dhe standardet që mbështesin shpërndarjen e transfertave. 

22.      Transferimet tek komunat për qëllime të investimeve nuk janë të bazuara në 

rregulla, por janë transparente. Janë tri lloje kryesore të transferimeve qeveritare: grantet e 

përgjithshme, grantet specifike të kujdesit shëndetësor, dhe grantet specifike të arsimit, por nuk 

ka transferime të veçanta kapitale nga qeveria qendrore tek komunat. LFPL përcakton kriteret për 

ndarjen e këtyre transferimeve në komuna, bazuar në parametra (siç janë popullsia, madhësia 

territoriale, numri i shërbimeve të ofruara). Komunat i marrin këto grante për të mbuluar si  

shpenzimet rrjedhëse ashtu dhe ato të investimeve, së bashku me burimet e tyre të të ardhurave. 

Ato mund t’i përdorin grantet për qëllime specifike për të financuar ose bashkë-financuar 

projekte të investimeve në kujdesin shëndetësor apo arsim,  të cilat  menaxhohen nga ministritë 

e linjës, por këto transferime specifike nuk ndjekin një mekanizëm të paracaktuar ose të bazuar 

në rregulla. 

23.      Procesi i përgatitjes së buxhetit parashikon shkëmbimin në kohë të informacionit 

midis qeverisë qendrore dhe komunave. Transferimet diskutohen dhe miratohen nga 

Komisioni i Granteve sipas afatit kohor të përcaktuar në LMFPP. Deri më 30 prill të çdo viti, 

Ministria e Financave siguron informata të përgjithshme lidhur transferimin që do të ndahet nga 

buxheti qendror për komunat për vitin e ardhshëm dhe për dy vitet e ardhshme. Qarkorja e parë 

buxhetore, e lëshuar në maj, përfshin vlerësimet fillestare të transferimeve sipas burimit të 

financimit për komunat për vitin e ardhshëm. Qarkorja e dytë e buxhetit, e lëshuar në korrik, 

përcakton tavanet përfundimtare të shpenzimeve të buxhetit sipas kategorive ekonomike dhe 

udhëzime për finalizimin e buxhetit. Komunat dorëzojnë propozim-buxhetet e tyre në kuvendet e 

tyre komunale për shqyrtim deri më 31 gusht, për t’u miratuar deri më 30 shtator. 

24.      Koordinimi qëndror dhe lokal për planifikimin e investimeve është i komplikuar si 

pasojë e informacionit të pamjaftueshëm dhe/ose jo të plotë. Ndonëse diskutimet formale 

zhvillohen në kuadër të procesit të përgatitjes së buxhetit, të dhënat që përdoren për t’i 

informuar këto diskutime janë të paplota. Komunat nuk kanë krijuar teknika të vlerësimit të 

kostove të nevojshme për të përgatitur informata të plota mbi implikimet fiskale afatmesme të 

                                                   
19 Sektori nën qeveritar i Kosovës përbëhet nga  38 komuna. 
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planeve të tyre të investimit, veçanërisht të shpenzimeve rrjedhëse të lidhura me projektet e 

investimeve (d.m.th të shpenzimeve të mirëmbajtjes). Ngjashëm, komunat theksuan se ndarjet 

për investime janë të bazuara në parashikimet gjithnjë më optimiste të të hyrave vetanake të 

komunave. Kur të ardhurat e mbledhura janë më të ulëta se pritja, siç ishte rasti më 2014, 

rezulton nën-ekzekutimi i shpenzimeve kapitale (Figura 3.B). 

Figura 3.B. Të hyrat vetanake të komunave të Kosovës dhe shpenzimet 

kapitale  

(Krahasimi ndërmjet të dhënave aktuale dhe të buxhetuara, miliona EUR) 

 
Burimet: MF, Pasqyrat e konsoliduara të qeverisë qendrore dhe dokumentet e buxhetit. 

 

25.      Një e pesta e investimeve publike në Kosovë menaxhohet nga komunat. Në 

përputhje me politikën e decentralizimit të qeverisë, komunat janë duke marrë përsipër gjithnjë e 

më shumë përgjegjësi në prokurimin e aseteve infrastrukturore, duke përfshirë ato që kanë të 

bëjnë me ofrimin e shërbimeve sociale (d.m.th, spitalet dhe shkollat). Përpjesa e shpenzimeve 

kapitale të komunave pritet të rritet me 26 për qind në vitin 2018 (nga 22 për qind në vitin 2009). 
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4. Partneritetet publike-private (Forca—E mirë; Efektshmëria—E lartë) 

 

26.      Korniza ligjore dhe strategjia tre vjeçare20 udhëzojnë politikat qeveritare dhe 

angazhimin e PPP-ve, por ato nuk janë tërësisht të mishëruara në KASH dhe ciklin vjetor 

buxhetor.21 Në veçanti, PPP-të vlerësohen, përzgjidhen dhe aprovohen ndaras nga projektet e 

tjera të investimeve publike (shih Shtojcën I), gjë që cenon integritetin e vlerësimit dhe procesin 

e përzgjedhjes së projekteve kapitale.  

27.      Ligji PPP i jep MF-së rol të fuqishëm në menaxhimin e kostove të mundshme fiskale 

dhe rreziqeve që dalin nga projektet e investimeve të prokuruara si PPP. Ministri i Financave 

kryeson Komitetin e Partneritetit Publik-Privat (KPPP)22 – organ ndërministror përgjegjës për 

mbikëqyrjen, koordinimin e politikave dhe miratimin e projekteve PPP – me të drejtë vetoje për 

të ndërprerë projektet që konsiderohen shumë të rrezikshme apo të papërballueshme. Një njësi 

e dedikuar për PPP në MF ofron shërbime këshillimore për agjencitë kontraktuese, kontrollon 

vlerën për paratë dhe buxhetin e projekteve, si dhe i jep opinionin  Ministrit. 

28.      Kostot fiskale dhe rreziqet fiskale që lidhen me PPP-të nuk vlerësohen në mënyrë 

sistematike dhe nuk raportohen. Të gjitha PPP-të duhet të dorëzojnë raporte vjetore tek KPPP, 

por këto raporte përfshijnë vetëm të dhëna të kufizuara lidhur me rreziqet fiskale. Njësia PPP nuk 

bën vlerësime të rreziqeve fiskale të projekteve ekzistuese (p.sh., në lidhje me klauzolat për 

ndërprerje) apo projekteve në pritje për realizim (p.sh., rreziqet që kanë të bëjnë me 

disponueshmërinë e tokës) dhe nuk angazhohet në mënyrë proaktive për t’i identifikuar masat e 

mundshme zbutëse në rast të materializimit të rreziqeve të tilla. Kjo është veçanërisht e 

rëndësishme për rastin e Kosovës, duke pasur parasysh numrin në rritje të projekteve PPP në 

pritje për realizim dhe mungesën e kufijve ligjorë për ekspozimin e përgjithshëm të qeverisë ndaj 

rreziqeve që mund të lindin. Përveç kësaj, korniza ligjore nuk përfshin dispozita për kontabilitetin 

e aseteve dhe detyrimeve gjegjëse të PPP-së sipas standardeve ndërkombëtare, apo dispozita 

për raportimin e të dhënave mbi PPP-të në buxhet dhe pasqyrat financiare vjetore.23  

29.      Deri më tani, Kosova ende nuk ka përdorim të gjerë të PPP-ve, por janë të 

planifikuara disa projekte. Deri më tani janë ekzekutuar vetëm dy projekte PPP të financuara 

nga përdoruesit – projekti për modernizimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, dhe 

                                                   
20 Ligji PPP nr. 04/L-045, 25 nëntor 2011; dhe Strategjia për zhvillimin e PPP 2014-16.   

 
21 Neni 22 i ligjit PPP saktëson se çdo financim i siguruar nga qeveria për nevojat e sektorit privat duhet të ndahet 

sipas LMFPP dhe ligjin e buxhetit.  

 
22 KPPP ka pesë anëtarë të përhershëm: Ministri i Financave dhe katër anëtarë të tjerë që kanë rangun e 

Zëvendëskryeministrit apo Ministrit.  

 
23 Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit, IPSAS, Nr. 32 “Marrëveshjet Koncesionare të Shërbimit", përcakton 

parimet e kontabilitetit për transaksionet PPP në baza akruale. Fakti që Kosova ende nuk zbaton 

kontabilitetinakrual nuk parandalon qeverinë që t’i raportojë të dhënat për PPP-të, sipas “parimit akrual", si 

informata plotësuese në buxhet dhe pasqyrat financiare vjetore. 
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projekti i Transportit Urban me Autobus në komunën e Pejës – me kapital të kombinuar prej 1.7 

për qind te BPV-së në fund të vitit 2014. Megjithatë, një numër projektesh në nivel të qeverisë së 

përgjithshme janë në zhvillim e sipër, ose në fazën e studimit të fizibilitetit ose në fazën e 

prokurimit të kontratës, me kosto të llogaritur ndërtimi prej rreth 1.5 për qind të BPV-së. Shumica 

e këtyre projekteve pritet të financohen plotësisht nga përdoruesit, pa garanci nga qeveria. 

5. Rregullimi i kompanive infrastrukturore (Forca—E mirë; Efektshmëria—E mesme) 

 

30.      Korniza ligjore dhe rregullative mbështet konkurrencën në tregjet për 

infrastrukturë ekonomike. Ajo mbështet një treg transparent dhe jo diskriminues, të bazuar në 

parimet e tregut të lirë, dhe nxit konkurrencën në tregjet e kontestueshme për infrastrukturë 

ekonomike. Ligji i Prokurimit është përgjithësisht në përputhje me standardet e BE-së. Në vitin 

2013, 12,551 kontrata të prokurimit publik janë dhënë në vlerë prej € 444 milionë euro. Kontratat 

e dhëna përmes konkursit të hapur përbënin 88 për qind të vlerës totale të kontratave të dhëna, 

ndërsa përdorimi i procedurave të negociuara, veçanërisht ato pa publikim të njoftimit për 

kontratë, ishin 6 për qind.24  

31.      Katër rregullatorë formalisht të pavarur përcaktojnë dhe aprovojnë metodologjitë 

tarifore për shërbimet kryesore të infrastrukturës ekonomike, por pavarësia e tyre është 

sfiduar në praktikë. Sipas ligjit, rregullatorët kanë pavarësi të plotë organizative e financiare dhe 

autonomi menaxheriale (Tabela 3.A). Për Zyrën e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), sipas raportit 

të Progresit të KE-së, operacionaliteti dhe pavarësia është penguar nga ndërhyrjet politike, 

kapacitetet e dobëta administrative, mungesa e burimeve njerëzore dhe shkurtimi i buxhetit për 

17 prej qind. Bordi i saj aktualisht ka vetëm dy nga pesë anëtarë. Ky raport rekomandon ruajtjen 

e pavarësisë së ZRRE-së, emërimin e bordit të saj të plotë, sigurimin e stabilitetit të saj financiar, 

si dhe krijimin e mekanizmave transparente për të rregulluar çmimet e energjisë. 

Tabela 3.A. Kosovë: Lista e rregullatorëve të pavarur për 

infrastrukturën  

 Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina  

 Zyra Rregullative për Hekurudha  

 Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit  

 Zyra Rregullative e Energjisë  

 Burimet: Të dhëna zyrtare. 

32.      Mbikëqyrja financiare e 18 NP-ve është e dobët, meqë raportet e konsoliduara  të 

Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik (MZHE) kryesisht kanë fokus performancën operative me 

informata të kufizuara mbi performancën financiare dhe pa vlerësim formal të rrezikut 

fiskal. Ndarjet për investime të NP-ve financohen nga burimet vetanake, grantet kapitale dhe 

kreditimi nga qeveria qendrore. Në vitin 2014, shpenzimet për investime nga NP-të kapën vlerën 

                                                   
24 Vlerësimi PEFA në Kosovë, korrik 2015.  
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prej 5,6 milion euro, që përbën 0.1 për qind të BPV-së. MZHE është përgjegjëse për monitorimin 

e NP-ve në përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike25. NP-të janë të obliguara t’i auditojnë 

pasqyrat e tyre financiare vjetore dhe të dorëzojnë raporte tremujore dhe vjetore tek Njësia e 

MZHE-së për Politika dhe Monitorim të NP-ve, e cila pastaj përgatit një raport përmbledhës 

vjetor dërguar Komisionit Ndërministror, i kryesuar nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik, dhe 

Komisionit për Monitorimin e Financave publike të Kuvendit të Kosovës. Qeveria nuk përgatitë 

raport të konsoliduar mbi planet e investimit. 

33.      Ka koordinim të kufizuar në mes të MZHE-së dhe MF-së për vlerësimin e rreziqeve 

të përgjithshme fiskale që dalin nga NP-të. MZHE publikon raporte vjetore në faqen e tyre 

zyrtare, por nuk ka procedura formale për koordinimin ndërministror për të diskutuar 

monitorimin dhe mbikëqyrjen financiare të NP-ve26. Si rezultat, KASH-i ose dokumentet e 

buxhetit vjetor nuk trajtojnë rreziqet fiskale që vijnë nga NP-të. 

C.   Ndarjet për investime  

6. Buxhetimi shumëvjeçar (Forca—E mirë; Efektshmëria—E ulët) 

 

34.      Qeveria përgatit kornizën afatmesme të shpenzimeve (KASH) në vazhdimësi, e cila 

prezantohet në Kuvend në fund të çdo muaji prill dhe publikohet në faqen e internetit të 

MF-së. Kjo kornizë përfshin parashikimet për shpenzimet kapitale nga ministritë, organizatat 

buxhetore (OB) dhe programet (p.sh, ndërtimi i shkollave, spitaleve dhe rrugëve, si dhe 

shpenzimet e lidhura me mirëmbajtjen), si dhe komunat, për një periudhë tre vjeçare. KASH-i 

tregon burimet e financimit për projektet kapitale, por të dhënat janë të ndara vetëm sipas 

ministrive dhe sipas programeve, jo sipas projekteve. Tavanet në shpenzime kapitale janë të 

përfshira në KASH, por nuk përfshijnë të dhëna sistematike mbi zotimet shumëvjeçare (p.sh., 

kontratat ligjërisht të detyrueshme me furnizuesit) të cilat do të duhej të futeshin nga OB-të27. 

Propozimet buxhetore të dorëzuara në MF nga OB-të shoqërohen me parashikimet e kostove të 

plota të projekteve kapitale, por këto të dhëna nuk publikohen, dhe nuk ka sistem për 

monitorimin e shpenzimeve rrjedhëse kundrejt këtyre parashikimeve. 

35.      Tavanet e përfshira në KASH nuk janë të detyrueshme dhe shpeshherë revidohen 

para se buxheti vjetor të dorëzohet në kuvend për miratim në dhjetor. Revidimet e tilla kanë 

qenë të konsiderueshme viteve të fundit, siç edhe kanë qenë revidimet e ndarjeve kapitale të 

bëra brenda vitit gjatë ekzekutimit të buxhetit. Këto revidime kanë çuar në gabime të 

konsiderueshme të parashikimeve mesatare (vlera absolute e ndryshimit midis realizimit dhe 

buxhetimit) prej 23 për qind për dy vjet përpara dhe 10 për qind për një vit përpara. Figura 3.C 

                                                   
25 Ligji për ndërmarrjet publike, 2008.  

 
26 Raportet vjetore të Auditorit të Përgjithshëm kanë theksuar dobësi në menaxhimin financiar dhe monitorimin e 

NP-ve.  

 
27 Sistemi KFMIS ka funksione të regjistrimit të zotimeve shumëvjeçare por të dhënat e futura janë të paplota. 
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tregon se tavanet ishin vazhdimisht nën rezultatet deri në vitin 2010, me prirje të kundërt nga viti 

2011. Aktualisht, MF-ja nuk ka dhënë shpjegime në dokumentet e buxhetit apo KASH lidhur me 

ndryshimet që u janë bërë tavaneve. 

Figura 3.C. Kosovë: Parashikimi i performancës së shpenzimeve kapitale për 

qeverinë e përgjithshme në KASH  

(€ milionë) 

 
Burimi: Dokumentacioni i buxhetit, pasqyrat financiare, vlerësimet e stafit. 

 

7. Gjithpërfshirja buxhetore (Forca—E mesme: Efektshmëria—E lartë) 

 

36.      Buxheti paraqet një pasqyrë relativisht gjithëpërfshirëse të shpenzimeve kapitale. 

Burimet e ndryshme të financimit trajtohen si në vijim: 

 Një përqindje e lartë (93 për qind në vitin 2015) e shpenzimeve kapitale është financuar 

nga burime të brendshme, përmes buxhetit. 

 Bashkëfinancimi i projekteve të financuara nga jashtë është i integruar në buxhet. 

 Projektet kapitale të financuara nga grantet e jashtme nuk shënohen shprehimisht në PIP 

ose buxhet, por përbëjnë më pak se 3 për qind të shpenzimeve të përgjithshme 

kapitale28. 

 Nuk ka subjekte dhe fonde jashtë-buxhetore që realizojnë sasi të konsiderueshme të 

shpenzimeve kapitale, me përjashtim të një fondi të vogël që i shpërndan ndihmë të huaj  

një grupi të paracaktuar të komunave, shpenzimet kapitale të të cilit janë më pak se një 

për qind të totalit për komunat. 

 Informatat për PPP-të aktualisht nuk paraqiten në buxhet. Ndonëse madhësia aktuale e 

programit PPP është modeste me 1.7 për qind të BPV në vitin 2014, ajo pritet të rritet me 

kalimin e kohës. 

                                                   
28 Ndonëse qeveria publikon raport vjetor mbi aktivitetet e donatorëve, misionit nuk i janë siguruar të dhëna mbi 

shkallën e absorbimit të financave të donatorëve. Të dhënat në raportin mbi aktivitetet e donatorëve nuk janë të 

harmonizuara me shtojcën për financimin e jashtëm në buxhet.  
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 Të gjitha projektet e financuara nga kreditë e jashtme shënohen në buxhet dhe 

dokumentohen në sistemin qendror të dokumentacionit, Planin e Investimeve Publike 

(PIP). 

37.      Aranzhimet aktuale për kontabilitetin dhe raportimin e PPP-ve nuk janë në 

përputhje me praktikat e mira. Pasqyrat financiare vjetore nuk përfshijnë informata mbi PPP-të 

nën kontrollin qeveritar në formë të asetit apo detyrimit, në përputhje me standardet 

ndërkombëtare29, si dhe garancitë dhe detyrimet e tjera të paparashikuara të lidhura me PPP-të 

nuk shënohen si pikë memorandumi në llogari. 

8. Njësia buxhetore (Forca—E mirë; Efektshmëria—E ulët) 

 

38.      Buxheti paraqet informata mbi shpenzimet kapitale së bashku shpenzimet 

rrjedhëse përkatëse (operacionet dhe mirëmbajtja), por në praktikë ka gabime të 

konsiderueshme në klasifikim. Buxheti grupon shpenzimet kapitale dhe rrjedhëse sipas 

ministrisë dhe programit për qeverinë qendrore, së bashku me një përmbledhje të shpenzimeve 

sipas klasifikimit ekonomik për secilën komunë. Ai paraqet projektet e investimeve, si pjesë e 

ndarjeve buxhetore për shpenzimet kapitale dhe rrjedhëse sipas programit, por nuk ofron ndarje 

të zbërthyer të këtij informacioni sipas projektit. Plani kontabël bën dallim të qartë në mes të 

shpenzimeve kapitale dhe rrjedhëse30, dhe përkufizimet e shpenzimeve kapitale dhe rrjedhëse 

janë përgjithësisht në përputhje me GFSM 200131. Ndarjet e shpenzimeve për projekte përfshijnë 

edhe disa shpenzime rrjedhëse të ndërlidhura drejtpërdrejti me projektin32, praktikë kjo e 

rekomanduar në Doracakun e PIP. Në praktikë, megjithatë, ndodhin gabime serioze në 

klasifikimin e shpenzimeve rrjedhëse dhe kapitale – që arrijnë deri rreth 5 për qind të gjithë 

shpenzimeve kapitale më 2014 – pjesërisht nën drejtimin e MF, duke bërë që Auditori i 

Përgjithshëm t’i kualifikojë pasqyrat financiare të qeverisë në vitin 2014.33  

                                                   
29 IPSAS 32 në veçanti, apo GFSM 2014. 

 
30 Doracaku i PIP (Pasqyrë, faqe 8) kërkon nga OB-të që me projekt-propozime të dorëzojnë “parashikimet për 

shpenzimet rrjedhëse operacionale të cilat do të kërkohen për të siguruar shfrytëzim të investimit, p.sh., pagat 

dhe mëditjet e stafit, kostot për furnizime, materiale harxhuese, mirëmbajtje të rregullt, apo zëvendësim të 

pajisjeve.” 

 
31 Republika e Kosovës, tetor 2013, Shpenzimet publike dhe llogaridhënia financiare, Vlerësim i menaxhimit të 

financave publike. 

 
32 Për shembull, kostoja e angazhimit të konsulentëve për përgatitjen e studimeve të para-fizibilitetit dhe 

fizibilitetit dhe operacionet për njësinë e implementimit të projektit (NJIP). 

 
33 Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, gusht 2015, Raporti Vjetor i Auditimit për vitin 2014. Në raport thuhet se: 

"Sipas opinionit tonë, pasqyrat vjetore financiare të buxhetit të Kosovës tregojnë një pamje të drejtë dhe të 

vërtetë të të gjitha aspekteve materiale, me përjashtim të çështjes  në vijim:  24,470,260 euro të shpenzimeve për 

mallra, shërbime, subvencione dhe transfere, u klasifikuan gabimisht si investime kapitale. Kjo ndodhi pjesërisht 

për shkak të një udhëzimi nga Ministria e Financave, që rezultoi në buxhetim të gabuar dhe pjesërisht për shkak 

të veprimit të papërshtatshëm nga ana e organizatave buxhetore në klasifikimin e shpenzimeve.” (Faqe 12).  
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39.      Ministritë e linjës dhe komunat pretendojnë se buxheti ka siguruar fonde të 

pamjaftueshme për shpenzime të mirëmbajtjes viteve të fundit. Përveç kësaj, janë bërë disa 

vonesa në operacionalizimin e plotë të aseteve të reja (siç janë shkollat dhe objektet 

shëndetësore), si pasojë e mungesës së fondeve për shpenzime rrjedhëse. Ndonëse OB-të 

tashmë janë të obliguara të përgatisin parashikime të shpenzimeve operacionale dhe të 

mirëmbajtjes që lidhen me projektet e reja kapitale, nuk ka në dispozicion informata sistematike 

mbi nevojat e tyre të mirëmbajtjes. Figura 3.D tregon shpenzimet rrjedhëse për mirëmbajtje si 

përqindje e kapitalit dhe buxhetit, siç është raportuar në raportet e vazhdueshme financiare 

vjetore. Shpenzimet për mirëmbajtje kanë stagnuar në aspektin buxhetor, gjersa asetet kanë 

vazhduar të rriten. Buxheti për mirëmbajtje rrjedhëse është aktualisht në nivelin më të ulët 

historikisht, prej më pak se 0.5 për qind të stokut të kapitalit. 

Figura 3.D. Kosovë: Evoluimi i buxheteve rrjedhëse për mirëmbajtje, 2009-14 

 
Burimi: Raportet vjetore financiare 2007-2014, MF, vl. stafit 

 

 

9. Vlerësimi i projekteve (Forca—E mesme: Efektshmëria—E mesme) 

 

40.      Manuali i PIP-it ofron udhëzime gjithëpërfshirëse për vlerësimin e projekteve 

kapitale, dhe korniza e PIP-it është në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare. Ky 

udhëzim mbulon tërë ciklin e projektit, nga planifikimi dha faza e projektimit deri në momentin 

kur objekti ose aseti është plotësisht funksional. Përveç kësaj, OB-të dhe MF duhet të dëshmojnë 

se propozimet për investime janë në përputhje me Planin e Qeverisë për Zhvillim Ekonomik dhe 

KASH-in, si dhe strategjitë sektoriale. Procedura përgjithësisht të ngjashme rekomandohen për 

projektet e propozuara nga komunat. Procedurat e kërkuara janë më të elaboruara për projektet 

e mëdha (prej më shumë se 400,000 euro) sesa për projektet më të vogla. Doracaku PIP kërkon 

që PPP-të t'i nënshtrohen një numri të ngjashëm procedurash të vlerësimit dhe rishikimit, së 

bashku me testin e vlerës për para, por jo të  dymbëdhjetë projektet PPP të planifikuar aktualisht 

janë  futur në PIP.  

41.      Në praktikë, jo të gjitha OB-të kryejnë analiza sistematike të kostove dhe 

përfitimeve dhe procedura të tjera të vlerësimit të kërkuara nga Doracaku i PIP-it, dhe 

analizat publikohen rrallëherë. Për shembull, për projekte të mëdha, analiza e kostove dhe 
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përfitimit nuk kryhet dhe publikohet gjithmonë34. Të dhëna të rëndësishme për projektet (p.sh, 

parashikimet e shpenzimeve rrjedhëse) nuk futen çdo herë në bazën e të dhënave PIP-it nga 

menaxherët e projektit në OB. Ministritë kanë theksuar se kapacitetet e tyre teknike duhet të 

avancohen, pas qarkullimit të stafit që nga koha kur është kryer trajnimi fillestar për Doracakun e 

PIP-it. Sipas kërkesës OB-të marrin mbështetje nga Departamenti i Buxhetit të Ministrisë së 

Financave për punë teknike në vlerësimin e projekteve, por MF nuk kryen kontrolle sistematike 

për të parë nëse analizat janë bërë në përputhje me procedurat e kërkuara. 

42.      Procesi i vlerësimit ka zbrazëtira të konsiderueshme lidhur me transparencën dhe 

menaxhimin e rreziqeve dhe tejkalimin e kostove. Informatat mbi vlerësimet e kryera nga OB-

të nuk bëhen publike, dhe Doracaku i PIP gjithashtu nuk është botuar. Përkundër tejkalimeve të 

shpeshta dhe të konsiderueshme të shpenzimeve, doracaku nuk kërkon nga OB-të që të bëjnë 

vlerësime të rreziqeve financiare dhe operacionale (p.sh., të tejkalimit të kostove), të cilat sipas 

praktikave të mira ndërkombëtare duhet të merren parasysh gjatë vlerësimit të projekteve. Në 

praktikë, ato normalisht absorbohen përmes transferimit të fondeve nga një linjë buxhetore në 

tjetrën përgjatë vitit fiskal, në vend se të shfrytëzohet fondi kontingjent i Buxhetit. 

10. Përzgjedhja e projekteve35 (Forca—E mesme; Efektshmëria—E ulët) 

 

43.      Përzgjedhja e projekteve aktualisht qëndron kryesisht tek OB-të, bazuar në 

procedurat dhe kriteret e përcaktuara në Doracakun e PIP-it. Ministritë mund të angazhojnë 

ekspertë të jashtëm për të realizuar vlerësimin, radhitjen dhe përzgjedhjen e projekteve, por kjo 

lehtësi nuk është aplikuar në mënyrë sistematike. Projektet kalojnë nëpër katër faza të aprovimit 

duke filluar me menaxherin e projektit në OB, pasuar nga menaxheri përkatës i departamentit, 

pastaj zyrtari kryesor financiar, dhe përfundimisht sekretari i përgjithshëm i ministrisë në fjalë. 

Sipas kritereve të përzgjedhjes të përcaktuara në Doracakun e PIP-it36, të gjitha projektet e 

mëdha duhet të rishikohen nga MF, por nuk ka bazë ligjore për të propozuar dhe refuzuar 

projekte të investimeve. Kohë pas kohe, OB-të marrin vendime për të zbatuar projekte pa 

aprovimin formal të MF-së. 

44.      PIP-i – i cili është shumë i madh, i përbërë nga më shumë se 15,000 projekte që janë 

aprovuar ose janë duke u propozuar për financim nga buxheti – ka kufizime kur përdoret si 

listë e planifikuar për prioritizim dhe përzgjedhje të projekteve të mëdha të reja. Në veçanti 

(i) PIP dhe doracaku gjegjës nuk ka bazë të qartë ligjore, dhe MF ka përjetuar vështirësi në 

                                                   
34 Për shembull, një projekt madhor rrugor me gjithsej kosto të projektit deri në 20 për qind të BPV-së është 

vendosur para zgjedhjeve, pa kryer fare analiza të tilla. 
35 Shtojca I përcakton diskutime të detajuara për këto çështje. 

 
36 Doracaku përcakton që MF duhet të vërtetojë se çdo projekt madhor është prioritet i qeverisë dhe sektorit 

përkatës, se është alternativa më e mirë për arritjen e objektivave të dëshiruara të OB-ve, analiza e kostove dhe 

përfitimeve rezulton pozitive, dhe është projekt i përballueshëm si në aspektin e shpenzimeve kapitale ashtu dhe 

atyre operacionale dhe të mirëmbajtjes.  
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zbatimin e procedurave të nevojshme për futjen e të dhënave dhe analizimin e projekteve; (ii) 

kriteret për vlerësimin dhe përzgjedhjen e projekteve nuk aplikohen sistematikisht nga OB-të; 

dhe (iii) raportet standarde të krijuara nga PIP janë të cilësisë dhe dobisë së ndryshueshme për 

zyrtarët e lartë dhe politikëbërësit. 

45.      Janë krijuar dy lista të projekteve investuese – PIP dhe Lista e Projekteve Prioritare 

Infrastrukturore e miratuar kohëve të fundit37 – por aktualisht japin udhëzime të kufizuara 

për përfshirjen e projekteve në buxhet dhe KASH. Mbulimi i bazës së të dhënave të PIP-it38 

nuk është gjithëpërfshirës dhe ka mangësi në metodologjinë për radhitjen dhe përzgjedhjen e 

projekteve të mëdha. Metodologjia që përdoret për vlerësimin e projekteve për tu përfshirë në 

Listën e Projekteve Prioritare është vënë në pikëpyetje edhe nga komuniteti i donatorëve dhe 

vlerësimet e ndikimit ekonomik nuk janë përcaktuar qartë. Radhitja përfundimtare e projekteve 

ka qenë mjaft e ndryshme nga radhitja fillestare, për arsye të cilat nuk janë shpjeguar. Përveç 

kësaj, projektet e identifikuara që janë lidhur me programin e BE-së (“procesi i Berlinit”) për të 

forcuar “ndërlidhjen infrastrukturore” në Ballkanin Perëndimor, do të përfitojnë kryesisht nga 

financimi i BE-së dhe aktualisht janë të kufizuar në tre sektorë (transport, mjedis, dhe energji). 

46.      Përveç kësaj, MF-së aktualisht i mungon forca institucionale për të luajtur rol 

udhëheqës në prioritizimin dhe përzgjedhjen e projekteve të mëdha të infrastrukturës. 

Mungesa e një mekanizmi të fuqishëm qendror për bashkërendimin e vendimeve për 

përzgjedhjen e projekteve çon në ndarje nën-optimale të burimeve buxhetore, dhe kontribuon 

në hendekun e efikasitetit prej 45 për qind, që është shtjelluar në Pjesën II. Gjithashtu, kjo mund 

të dobësojë pozitën e qeverisë në negocimin e kredive dhe granteve me Institucionet Financiare 

Ndërkombëtare dhe donatorët. 

47.      SPI39, që është paralajmëruar së fundi nga qeveria, do të përfshijë investimet 

publike si një shtyllë thelbësore. Megjithatë, kjo kornizë përmban mangësi në lidhje me 

planifikimin e projekteve të mëdha kapitale: (i) janë krijuar dy lista të projekteve për investime – 

një për financim nga donatorët, tjetra për financim nga buxheti – që është ekonomikisht e 

paefektshme dhe është kundërthënëse me konceptin e strategjisë së integruar; (ii) kontrolli i MF-

së në përzgjedhje të projekteve vendore për investime kapitale do të rritet, por projektet e 

financuara nga donatorët fillimisht do të shqyrtohen nga Ministria e Integrimit Evropian; dhe (iii) 

menaxhimi i PPP-ve nuk është integruar brenda kornizës së re. Shtojca 1 përvijon kornizën e  

rishikuar të qeverisjes për SPI e cila do të bazohet në një listë të vetme të projekteve që kanë 

kryer me sukses testet e qëndrueshmërisë ekonomike dhe përputhshmërisë me planet strategjike 

                                                   
37 Republika e Kosovës, Komisioni Kombëtar për Investime, dhjetor 2015, Lista Prioritare e Projekteve 

Infrastrukturore: Transport, Mjedis dhe Energji. 

 
38 Buxheti tregon projektet në tabelën 3.2 për nivelin qendror dhe tabelën 4.2 për nivelin komunal. 

 
39 Zyra e Kryeministrit, maj 2015, Strategjia për Zbatim të Planifikimit dhe Koordinimit të Politikave në Kosovë 

(Sistemi i Planifikimit të Integruar). Strategjia është miratuar nga Qeveria në qershor 2015.  
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kombëtare. Rishikimet e propozuara gjithashtu do të rrisin rolin e MF-së në shqyrtimin e 

projekteve të mëdha, dhe do t’i fusin PPP brenda kornizës. 

D.   Realizimi i investimeve 

11. Mbrojtja e investimeve (Forca—E ulët; Efektshmëria—E mesme) 

48.      Shpenzimet për investime kapitale përcaktohen në bazë vjetore. Tabela 3.2 e 

dokumentacionit vjetor të buxhetit paraqet informatat në vijim për secilin projekt:  alokimin për 

vitin buxhetor; totalin e çdo transferi nga viti paraprak plus shpenzimin e planifikuar për vitin 

buxhetor; parashikimet për dy vitet e ardhshme; dhe shumën e këtyre tri vlerave. 

Dokumentacioni nuk e paraqet shumën e shpenzuar për projektin deri në vitin buxhetor, e as 

nuk e tregon koston e përgjithshme të projektit për tërë kohëzgjatjen e tij. Projektet komunale 

kërkojnë aprovimin eksplicit të Asamblesë së tyre Komunale para se të zbatohen. Kjo praktikë 

nuk aplikohet në nivelin qendror, edhe pse LMFPP kërkon që Kuvendi t’i jap prioritet të lartë 

sigurimit të fondeve dhe të bëjë ndarjet e buxhetit në buxhetin aktual dhe në buxhetet e 

ardhshme për projektet kapitale të aprovuara. Mbikëqyrja e projekteve kapitale mund të 

forcohet dukshëm nëse në dokumentacionin e buxhetit do të jepeshin informata për koston e 

projektit për tërë jetëgjatësinë dhe kohëzgjatjen e tij. Formati aktual për buxhetin kapital mund 

të ridizajnohet për t’i bërë vend këtij informacioni, të nxjerrë nga baza e të dhënave të PIP-së, i 

cili do të mundësonte identifikimin e tejkalimit të kostos dhe zgjatjen e projektit, duke e 

krahasuar me dokumentacionin e vitit buxhetor në fjalë me atë të viteve të mëhershme.  

49.      Transferet brenda vitit (“transferet administrative” (virements) nga shpenzimet 

kapitale në ato rrjedhëse nuk janë të kufizuara dhe nuk e mbrojnë shpenzimin kapital. 

Neni 30 i LMFPP përcakton nivelet e autorizimit.40 Transferet deri në 5 për qind mund të bëhen 

nga OB-të, ato deri në 15 për qind me aprovimin e MF-së dhe ato deri në 25 për qind me 

aprovimin e qeverisë.41 

50.      Sipas kornizës së tanishme ligjore, për projektet kapitale lejohet një formë e 

kufizuar e bartjeve . Ndërsa neni 27 i LMFPP ndalon bartjen përveç në rastet e të hyrave 

vetanake të komunave, neni 7 i Ligjeve për Buxhetet Vjetore i ka zgjeruar përjashtimet për të 

përfshirë edhe të hyrat vetanake të qeverisë qendrore, grantet e donatorëve dhe projektet 

kapitale. Qeveria miraton ndryshimet në Tabelat 3.2 dhe 4.2 për të mbuluar obligimet nga viti 

paraprak dhe e informon Parlamentin për këto ndryshime deri më 30 janar. Neni 7 i Ligjit për 

Buxhetin Vjetor është parim i përgjithshëm i sistemit të MFP-së dhe duhet në mënyrë 

                                                   
40 Neni 13 i Ligjeve të Buxhetit Vjetor për 2015 dhe 2016  e ka ngritur ketë nivel të aprovimit në Kuvend.  

 
41 Për momentin, shpenzimet kapitale mbrohen përmes ndarjes (ring fencing) sipas Marrëveshjes Stand-By të 

mbështetur nga FMN. Megjithatë, ky trajtim preferencial për shpenzimet kapitale ka nxitur buxhetimin dhe 

llogaritjen e blerjeve të furnizimeve për shkolla dhe mirëmbajtjen e rrugëve, si dhe llojet e tjera të shpenzimeve 

rrjedhëse, në buxhetin kapital, të cilat nga Auditori i Përgjithshëm janë identifikuar si klasifikime të gabuara (shih 

Seksionin III.C.8) 
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sistematike të jetë pjesë e LMFPP-së. Gjatë pesë viteve të fundit fiskale, bartjet kanë arritur në 

mesatarisht 8 për qind të investimeve të përgjithshme. 

51.      Nën-ekzekutimi i buxhetit kapital është i konsiderueshëm por në nivel të njëjtë me 

vendet krahasuese. Mes viteve 2010 dhe 2013, investimet publike kanë pasur një nën-

shpenzim prej mesatarisht 10 për qind. Megjithatë, nën-shpenzimi është rritur në 23 për qind në 

vitin 2014. Përvoja në Kosovë është e krahasueshme me vendet e tjera në rajon por më pak se 

në ekonomitë e tregut në ngjitje (EME) (26 për qind) – shih Figurën 3.E. Për më tepër, edhe nën-

ekzekutimi edhe nën-buxhetimi mund të jenë mjaft të konsiderueshëm kur shihen në nivel të 

projekteve – për shembull në vitin 2015 një projekt i madh kapital është nën-buxhetuar për 25 

milionë euro ose 5 për qind të investimit të përgjithshëm. Megjithatë, përvoja e kohëve të fundit 

në Kosovë tregon se planet tepër optimiste dhe shtrëngesat në zbatim po ashtu kanë kontribuar 

në nën-ekzekutimin e shpenzimeve kapitale.  

Figura 3.E. Realizimi i buxhetit, 2010–13 

Devijimi mesatar në mes të buxhetit vjetor dhe atij aktual  

Në përqindje të buxhetit (vlerat absolute) 

 
Burimi: Vlerësimet e WEO dhe stafit. 

 

12. Financimi në dispozicion (Forca—E mirë; Efektshmëria—E mesme) 

52.      Planet e rrjedhës së parasë përgatiten çdo vit nga OB-të, të cilat Thesari i përdor si 

bazë për publikuar ndarjet e shpenzimeve tremujore.42 Zotimet e bëra nga OB-të 

regjistrohen duke i krahasuar me këto ndarje buxhetore në sistemin e Thesarit. Në praktikë, OB-

të i azhurnojnë planet e tyre të rrjedhës së parasë çdo tre muaj. LMFPP kërkon nga OB-të që për 

kontratat, përfshirë edhe kontratat shumëvjeçare, të njoftojnë Thesarin, i cili duhet të mbajë 

shënime  të plota, edhe pse kjo dispozitë ende mbetet që të zbatohet plotësisht. Thesari është 

duke planifikuar  përmirësimin (upgrade) e Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar të 

Kosovës (SIMFK), për të krijuar një modul për dokumentet elektronike (e-dokumente), që mund 

                                                   
42 Rregullat e përcaktuara në nenet 34, 35, dhe 37 të LMFPP-së. 
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të ndihmojë në zgjidhjen e kësaj mangësie. Planet vjetore të prokurimit përgatiten por nuk janë 

gjithmonë të harmonizuara me planet për rrjedhën e parave. 

53.      Pagesat përgjithësisht bëhen në kohë, në përputhje me ndarjet buxhetore. Të 

gjitha pagesat bëhen përmes Llogarisë së Vetme të Thesarit (LLVTH) duke përdorur SIMFK. 

LMFPP përcakton një afat prej 30 ditësh për OB-të që të kërkojnë pagesën e faturave të tyre, 

dhe u ofron mundësinë kreditorëve që t’i drejtohen drejtpërdrejt Thesarit nëse pagesat nuk 

bëhen brenda 60 ditësh. LMFPP po ashtu mundëson që pagesa të realizohet me detyrim përmes 

vendimeve gjyqësore si mjet të fundit. Në vitin 2015 ka pasur 318 raste të tilla, me një shumë të 

përgjithshme prej 5 milionë eurosh.  

54.      Ndërsa borxhet e shpenzimeve kanë mbetur të menaxhueshme gjatë viteve të 

fundit, pranimi i obligimeve të konsiderueshme të papaguara në llogaritë e vitit 2014 

rrezikon të minojë disiplinën e pagesave, e cila më pastaj do të ndikojë në shpenzimet 

kapitale. Dispozitat e reja për shpronësimet e kaluara buxhetore shtojnë 113.8 milionë euro (7.5 

për qind të shpenzimeve të përgjithshme) në obligimet e papaguara të raportuara në raportin 

financiar vjetor  për 2014, duke i çuar obligimet e përgjithshme të papaguara për qeverinë e 

përgjithshme në 165.4 milionë euro, pak nën 11 për qind të shpenzimeve të përgjithshme. Sa 

për krahasim, obligimet e papaguara kanë qenë mesatarisht 2.5 për qind e shpenzimeve të 

përgjithshme mes viteve 2010 dhe 2013. Rreth një e treta e tyre kishin të bënin me faturat që 

nuk janë paguar për 60 ditë ose më shumë.  Në vitin 2014, pak më pak se gjysma e tyre kishin të 

bënin me shpenzimet kapitale që paraqesin një vlerë totale prej 5.6 milionë eurosh (ose 1.1 për 

qind e shpenzimeve kapitale), prej të cilave 3.2 milionë euro ishin në nivelin komunal. Edhe pse 

borxhet që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale nuk janë aq të mëdha, presionet e 

shpenzimeve në të ardhmen, lidhur me zgjidhjen e kërkesave për ndarje buxhetore, mund të 

ndikojnë negativisht në shpenzimet kapitale duke marrë parasysh prioritetin e ulët që u është 

dhënë atyre në LMFPP.43  

55.      Ku financimi i jashtëm kanalizohet përmes buxhetit, fondet janë plotësisht të 

integruara brenda LLVTH-së, me përjashtim të pagesave që donatorët ua bëjnë 

drejtpërdrejtë furnizuesve. Një pjesë e financimit të jashtëm – kryesisht financimi përmes 

granteve bilaterale – mbesin jashtë buxhetit dhe LLVTH-së (por brenda Bankës Qendrore për 

qeverinë qendrore). Kur fondet janë jashtë LLVTH-së, nga OB-të kërkohet t’i regjistrojnë ato në 

Thesar, i cili i regjistron ato në SIMFK. Përpjekjet nga Ministria e Integrimit Evropian për të 

përcjellë të gjitha financimet nga donatorët përmes softuerit Platforma për Menaxhimin e 

Ndihmës (PMN,) deri më tani nuk kanë siguruar të dhëna të besueshme për të plotësuar 

informatat mbi shpenzimet e financuara nga grantet, që tashmë janë përfshirë në llogaritë e 

qeverisë. Të dhënat e sakta për financimin e përgjithshëm nga grantet e donatorëve jashtë 

LLVTH-së nuk janë në dispozicion, por ai vlerësohet në rreth 10 milionë euro në vit. Në anën 

                                                   
43 Në rast mungese të parave, LMFPP i vendos shpenzimet kapitale si prioritet të ulët (nenet 38–39). 



36 

 

 

tjetër, financimi përmes kredive të jashtme (më pak se 1 për qind e shpenzimeve totale me 

përjashtim të vitit 2013 kur kjo ishte 6.4 për qind) kanalizohet përmes LLVTH-së. 

13. Transparenca e ekzekutimit (Forca —E mesme; Efektshmëria —E ulët) 

56.      Ndërsa ligji aktual i prokurimit përmban dispozita adekuate, zbatimi i tij është larg 

nga të qënit efektiv, sipas raportit të Auditorit të Përgjithshëm 2014. Të gjitha prokurimet 

mbi 100,000 euro kërkohet të kalojnë përmes tenderimit me konkurrencë ndërkombëtare dhe 

është krijuar sistemi i bazuar në rrjetin e internetit për shpërndarjen e të dhënave kryesore të 

prokurimit.44 Megjithatë, disa mungesa që janë identifikuar nga Auditori i Përgjithshëm 

përfshijnë planifikimin e dobët të prokurimit, bërjen e kontratës pa fonde të zotuara, ndarjen e 

tenderit në mënyrë që të shmanget procedura e hapur e tenderimit, përshtatjen e kritereve të 

tenderit duke favorizuar kështu operatorë të caktuar, dobësitë në vlerësimin e ofertave, dhe 

bërjen e kontratave me çmime tepër të ulëta. 

57.      Këto mangësi, të njohura nga autoritetet, pritet të adresohen në ligjin e ri të 

prokurimit të miratuar në dhjetor të vitit 2015. Ligji përcakton një kontroll më të mirë të 

centralizuar të prokurimit përmes Agjencisë Qendrore të Prokurimit. Ai po ashtu e heq klauzolën 

preferenciale për furnizuesit vendorë që ishte shtuar në ligjin e vjetër, i jep qeverisë mundësinë 

që të krijojë një sistem të prokurimit elektronik (e-prokurimi), dhe përmban dispozita të reja për 

luftimin e korrupsionit. Në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit,45 Kosova radhitet më ulët 

krahasuar me vendet e tjera të rajonit (Figura 3.F), me një trend të rënies. Zbatimi i plotë i ligjit 

të ri, për të cilin kërkohet legjislacion sekondar dhe trajnim i vazhdueshëm, do të sjellë praktikat 

e prokurimit në Kosovë në përputhje me praktikën e mirë të BE-së dhe do të përmirësojë 

ekzekutimin e buxhetit kapital. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
44 Vlerësimi arritjeve i SIGMA-s i prillit 2015, i realizuar në kontekstin e shteteve të konvergjencës së BE-së, 

thekson se korniza ligjore e Kosovës për prokurim është në masë të madhe e harmonizuar me Acquis të BE-së, 

por ka mangësi në zbatim. 

 
45 Indeksi i Perceptimit ë Korrupsionit i radhit vendet dhe territoret sipas perceptimit për nivelin e korrupsionit në 

sektorin publik. Rezultati i një vendi ose territori tregon nivelin e perceptuar të korrupsionit në sektorin publik në 

shkallën nga 0 (shumë i korruptuar) në 100 (shumë i pastër).  
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Figura 3.F. Krahasimi i Indeksit të Perceptimit të Korrupsionit 2014 

 
Burimi: Transparency International. 

 

58.      Procesi i PIP-së ofron një sistem gjithëpërfshirës për krijimin e raporteve vjetore 

dhe tremujore për projektet kapitale. OB-të i fusin informacionet bazike për projektet e tyre, 

përfshirë edhe kostot totale dhe afatet kohore, si dhe të dhënat për progresin financiar dhe fizik, 

drejtpërdrejt në bazën e të dhënave të PIP-së. Kjo punë bëhet si pjesë e procesit të përgatitjes 

së buxhetit vjetor dhe përditësohet në baza tremujore gjatë vitit.46 Analistët e MF-së për buxhet 

kanë qasje në këto të dhëna dhe i përdorin ato gjatë vlerësimit që i bëjnë kërkesave buxhetore 

nga OB-të dhe për shqyrtimet gjashtëmujore të buxhetit. 

59.      Megjithatë, edhe pse ekziston korniza e monitorimit, cilësia dhe gjithpërfshirja e të 

dhënave të regjistruara në sistemin e PIP-së nga OB-të, është e diskutueshme. Në procesin 

e përgatitjes së buxhetit vjetor, fokusi vihet në periudhën kohore trevjeçare të KASH-së e jo në 

koston totale të projekteve (të cilat nuk raportohen në buxhet) ose vonesat në zbatim. Tabela 

3.B analizon 57 projektet kryesore me shpenzime prej më shumë se 1 milionë euro në buxhetin 

2015, prej të cilave rreth 60 për qind ishin vonuar dhe rreth 15 për qind me ndryshime të 

vazhdueshme. 

Tabela 3.B. Analiza e Projekteve të Mëdha në Buxhetin 2015 

57 Mostra totale e projektit (ndarja buxhetore > €1 milionë) 

38 

Projektet të cilëve data e përfundimit u është ndryshuar 

së paku një herë 

8 

Projektet të cilëve data e përfundimit u është ndryshuar 4 

ose më shumë herë 

7 Projektet në të cilët data e përfundimit < viti aktual (2015) 

Burimi: Baza e të dhënave të PIP-së, Ministria e Financave.   

 

                                                   
46 Tabelat 3.2 dhe 4.2 të dokumentacionit të buxhetit vjetor japin të dhëna për projektet kapitale dhe përpilohen 

drejtpërdrejt nga baza e të dhënave të PIP-së. 
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60.      Auditimet ex post nga Auditori i Përgjithshëm bëhen rrallë, edhe pse tani është 

duke u bërë auditimi i disa projekteve të financuara nga donatorët. Në rastin e projekteve 

të financuara vendore, të cilat paraqesin pjesën më të madhe të investimeve publike, Auditori i 

Përgjithshëm ka marrë vendim të politikave që të mos auditohet asnjë projekt, që është në 

procedurë gjyqësore për shkak se auditimi mund të paragjykojë procedurën gjyqësor. Sipas 

Auditorit të Përgjithshëm, mbi 90 për qind e projekteve janë dërguar në gjykatë.   

61.      Mosbërja e auditimeve ex post të projekteve e zvogëlon dukshëm mundësinë  për 

të mësuar nga sfidat dhe gabimet gjatë zbatimit të projekteve të kaluara. Auditimet ex 

post, veçanërisht të projekteve të mëdha siç është Rruga 7, do të japin informata të dobishme 

për mbikëqyrjen dhe menaxhimin e projekteve kapitale, të fokusuara në performancën e tyre 

financiare dhe fizike gjatë zbatimit, dhe në është arritur shfrytëzimi ekonomik, efikas dhe efektiv 

i resurseve. Informacionet e tilla do të ishin të dobishme për të ndihmuar në përmirësimin e 

praktikave në menaxhimin e projekteve. 

14. Menaxhimi i zbatimit (Forca—E mesme; Efektshmëria—E mesme) 

62.      Shumica e ministrive krijojnë procedura formale për menaxhimin e zbatimit të 

projekteve të mëdha, por kjo nuk kërkohet me ligj. Megjithatë, këto praktika dallojnë në 

ministritë e linjës varësisht nga madhësia dhe ndërlikimi i projektit dhe numrit të projekteve që 

janë ndërmarrë. Në Ministrinë e Infrastrukturës, për shembull, vetëm projektet më të mëdha 

kanë njësi të dedikuar për menaxhimin e projekteve e cila është jashtë ministrisë. Për shumicën 

e projekteve të rrugëve, menaxhimi i projekteve bëhet nga departamenti përkatës, ku kontrolli i 

cilësisë i nënkontraktohet një kompanie të pavarur. Ekzistojnë linja të qarta të raportimit në 

Ministrinë e Infrastrukturës, deri në nivel të sekretarit të përgjithshëm dhe/ose ministrit. PIP 

kërkon që planet e zbatimit të parashtrohen për të gjitha projektet para se të aprovohen për tu 

përfshirë në buxhet. 

63.      Menaxhimi i projekteve duhet të forcohet edhe më tej për të ulur tejkalimin e 

kostove dhe vonesat që ndodhin në zbatimin e shumë projekteve. Raporti i Auditorit të 

Përgjithshëm për vitin 2014 konfirmon se projektet kanë vonesa të konsiderueshme dhe se ka 

probleme në menaxhimin dhe mbikëqyrjen e kontratave. Kjo në mënyrë të drejtpërdrejtë i 

kontribuon nën-përformancës së buxhetit kapital të cekur në raportet e stafit të FMN-së si dhe 

në raportet e përgatitura nga Banka Botërore dhe BE (shih Seksionin III.D.11). Përmirësimi i 

shkallës së absorbimit të projekteve të financuara nga donatorët po ashtu do të kërkojë 

kapacitet më të mirë në menaxhimin e projekteve. Analiza paraprake e të dhënave nga baza e të 

dhënave të PIP-së tregon se në vitet 2012 dhe 2013, rreth një e katërta e projekteve kishin 

raportuar vonesa, por diskutimet me OB-të dhe pushtetet lokale gjatë misionit, sugjeruan se 

numri i rasteve të vonesave dhe tejkalimit të kostove është më i lartë. 

64.      Procesi i PIP-së përcakton rregulla për ndryshimet e projekteve gjatë zbatimit të 

tyre. Këto ndryshime duhet të aprovohen në nivele të ndryshme në kuadër të OB-ve si dhe të 

MF-së. Neni 14 i Ligjeve për Buxhetin Vjetor rregullon ndryshimet në shumat e ndara për 
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projektet kapitale përbrenda një nën-programi (ose programi për nivelin komunal)  në buxhet.47 

Rregullat kërkojnë që të paraqiten arsyetimet, por kjo rrallë rezulton në ndonjë shqyrtim 

rrënjësor të projektit edhe në rastet e ndryshimeve substanciale. 

65. Në përgjithësi nuk bëhen shqyrtimet ex post të projekteve të MF-së dhe OB-ve, 

përveç për disa projekte të financuara nga donatorët. Shqyrtimet e tilla janë një vegël e 

rëndësishme e menaxhmentit që synon të vlerësojë në se janë arritur përfundimet dhe rezultatet 

me sukses dhe në mënyrë efikase. Rezultatet e suksesshme varen pjesërisht nga ajo se sa shpejt 

asetet e krijuara vihen në funksion për ofrimin e lehtësirave ose shërbimeve të parashikuara. 

Shqyrtimet ex post duhet të bëhen veçanërisht për projektet e mëdha siç janë Rruga 6 dhe 7.  

15. Llogaritja e aseteve (Forca— E mirë; Efektshmëria—E mesme) 

66.        Menaxhimi dhe raportimi i aseteve jo financiare në Kosovë është përgjithësisht e 

rregulluar mirë. Rregullorja 02/2013 përcakton menaxhimin e aseteve jo financiare nga OB-të, 

duke kërkuar nga to që të: emërojnë zyrtarë për menaxhimin e aseteve; mbajnë një regjistër të 

aseteve; dokumentojnë të gjitha blerjet, shitjet dhe bartja e pronësisë mbi asetet; bëjnë 

verifikimin e aseteve të paktën një herë në vit; dhe të përgatisin deklaratat për asetet jo 

financiare. Këto aranzhime nuk janë zbatuar akoma plotësisht në disa OB dhe komuna. 

67.         Raportet e OB-ve për asetet janë konsoliduar në raportet financiare vjetore të 

përgatitura nga Thesari. Rregullorja 02/2013 përcakton /shkallën lineare të amortizimit specifik 

për asetin të aplikuar nga OB-të dhe komunat kur përgatisin raportet financiare vjetore të tyre. 

Ato përmbajnë të dhëna të rëndësishme analitike që janë esenciale për përgatitjen e bilanceve 

të plota, nëse autoritetet vendosin të kalojnë një raportim financiar me bazë akruale.   

68.         Auditori i Përgjithshëm, megjithatë, vazhdon të ngrejë shqetësime rreth 

besueshmërisë së të dhënave dhe menaxhimit të aseteve në auditimet e OB-ve.  Raporti i 

tij i auditimit 2014 ka theksuar interesimin e kufizuar që menaxhmenti më i lartë i OB-ve i 

kushton kontrollit dhe mbikëqyrjes së aseteve jo financiare, dhe e citoi ketë çështje si arsye për 

dhënien e opinionit të kualifikuar për llogaritë e katër komunave. Raporti po ashtu vë në dyshim 

besueshmërinë e të dhënave për asetet jo financiare të raportuara në Raportin Financiar Vjetor 

të qeverisë për vitin 2014, duke theksuar se të dhënat që gjenden në dy sistemet kombëtare që 

përdoren për regjistrimin e aseteve nuk përputheshin. Figura 3.G tregon dallimin mesatar 

ndërmjet stoqeve të aseteve jo financiare dhe shpenzimeve kapitale prej 33 për qind, që ilustron 

pyetjet e ngritura nga Auditori i Përgjithshëm lidhur me besueshmërinë e të dhënave për asetet 

të paraqitura në raportet financiare vjetore.   

 

 

                                                   
47 Deri në 15 për qind me aprovimin e Ministrit të Financave dhe deri në 25 për qind me aprovimin e qeverisë. 
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Figura 3.G. Kosovë: Krahasimi i Ndryshimeve në Stokun Kapital dhe 

Shpenzimin Kapital 

(2007–14) 

 
Burimi: Raportet Financiare Vjetore 2007–14, Ministria e Financave. 

 

IV.   REKOMANDIMET 

70. Bazuar në vlerësimet e dhëna në Seksionin III, sugjerohen këto rekomandime (për 

më shumë hollësi, shih Shtojcën II): 

Çështja 1: Strategjitë sektoriale nuk janë harmonizuar më njëra tjetrën dhe ende nuk udhëhiqen 

nga Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, e cila është duke u përgatitur dhe disa strategjive u 

mungon kostimi gjithëpërfshirës. 

Rekomandimi 1: Të zbatohet dhe publikohet Strategjia Kombëtare e Zhvillimit (2016) dhe të 

konsolidohen strategjitë sektoriale siç paraqiten në Sistemin e ri të Planifikimit të Integruar të 

qeverisë (2016-19). Të përgatiten dhe zbatohen metodologjitë e kostimit për ë vlerësuar kostot 

kapitale dhe rrjedhëse (2016–19). 

Çështja 2: Disa lloje të investimeve publike, siç janë investimet e PPP-ve dhe NP-ve, nuk janë 

pasqyruar në buxhet, dhe monitorimi i rreziqeve fiskale nuk bëhet në mënyrë sistematike. 

Rekomandimi 2: Të rritet transparenca e dokumentacionit të buxhetit  duke përfshirë një aneks 

për investimet e PPP-ve dhe NP-ve (2016). Regjistri i aseteve, detyrimeve dhe rreziqeve fiskale 

lidhur me PPP-të dhe detyrimet e mundshme që dalin nga investimet e NP-ve në deklaratat 

financiare vjetore të qeverisë (2017). 

Çështja 3: Kontratat/zotimet shumëvjeçare nuk planifikohen dhe nuk menaxhohen në mënyrë 

sistematike, dhe kostot totale dhe afatet kohore të projekteve kapitale nuk janë të përfshira në 

dokumentacionin e buxhetit, duke kufizuar fushëveprimin e verifikimit të buxhetimit, tejkalimit të 

kostove dhe vonesave në zbatim duke çuar në nën-buxhetim për projektet në vazhdim e sipër 
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dhe duke parandaluar llogaritjen e hapësirës fiskale në dispozicion për financimin e projekteve të 

reja kapitale.   

Rekomandimi 3: Të përfshihet lista e zotimeve/kontratave shumëvjeçare në buxhet (2016) dhe 

deklaratat financiare (2017); të përfshihet një analizë që tregon hapësirën fiskale në dispozicion 

për financimin e projekteve të reja (2016); dhe të shtohen kostot e përgjithshme të projekteve 

dhe kohëzgjatja e projektit në Tabelat 3.2 dhe 4.2 të projektligjit vjetor për buxhetin (2016). 

Çështja 4: Kostot e mirëmbajtjes nuk pasqyrohen në mënyrë adekuate në buxhet dhe është në 

dispozicion një analizë e kufizuar e nevojave për mirëmbajtje. 

Rekomandimi 4:  Kostoja e projekteve kapitale dhe e mirëmbajtjes së tyre të mëpastajme të 

planifikohen në mënyrë gjithëpërfshirëse (p.sh., në strategjitë sektoriale). Të përfshihet një artikull 

specifik për kostot e mirëmbajtjes në buxhet dhe të bëhet studimi i nevojave për mirëmbajtje në 

OB-të përkatëse (2016–17). 

Çështja 5: Komitetet e shumta dhe dy lloje të listave të projekteve e ndërlikojnë pa nevojë  

vlerësimin dhe përzgjedhjen e projekteve, derisa roli verifikues i Departamentit të Buxhetit dhe 

MF-së në përgjithësi mbetet i kufizuar. 

Rekomandimi 5: Të formalizohen procedurat e vlerësimit dhe përzgjedhjes së projekteve dhe 

dokumentacioni që kërkohet në PIP sipas rregullores dhe ligjit (2016–17). Të kanalizohen 

aranzhimet institucionale për marrjen e vendimeve për listën e projekteve që i plotësojnë kriteret, 

siç përshkruhet në Shtojcën 1 (2016). 

Çështja 6: PIP është potencialisht bazë e dobishme e të dhënave, por mungon futja sistematike e 

informatave të besueshme dhe gjithëpërfshirëse nga OB-të, nuk përdoret si vegël menaxheriale, 

dhe kërkon tipare të tjera shtesë për të dalluar llojet e projekteve dhe për të analizuar të dhënat.  

Rekomandimi 6: Siç u diskutua në Shtojcën 1, të përcaktohen kontrollet e cilësisë nga 

Departamenti i Buxhetit (dhe organet e tjera të MF-së) për të dhënat e futura nga OB-të në 

sistemin e PIP-së (2016), të shqyrtohen funksionalitetet dhe përdorimi i sistemit të PIP-së (2016), 

të zgjerohet gama e raporteve standarde për monitorimin e projekteve investuese (2016-17) dhe 

të sigurohet bazë eksplicite ligjore për procedurat e PIP-së (2017). 

Çështja 7: Analizat ex post të projekteve bëhen rrallë nga MF dhe OB-të, duke kufizuat 

mundësinë për të mësuar nga sfidat dhe mangësitë në zbatimin e projekteve, përfshirë vonesat 

dhe tejkalimin e kostove.  

Rekomandimi 7: Të testohen analizimet ex post për disa projekte të zgjedhur me rrezik të lartë, 

siç janë Rruga 6 dhe 7 (2016/2017), nga MF bashkë me OB-të. 

Çështja 8: Auditimet e projekteve kapitale kufizohen për shkak të dërgimit të rasteve në gjykatë.  
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Rekomandimi 8: Të ekzaminohen ndryshimet që kërkohen në legjislacion për të autorizuar 

Auditorin e Përgjithshëm të bëjë auditimin e projekteve që janë në procedurë gjyqësore për të 

mundësuar vlerësimin me kohë të të gjitha projekteve të investimit bazuar në qasjen e orientuar 

drejt rrezikut. Kjo do të kërkoj diskutime ndërmjet Ministrisë së Financave, Auditorit të 

Përgjithshëm, Komisionit të Prokurimit, Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillave Gjyqësore dhe 

Prokuroriale për tu pajtuar për qasjen më të përshtatshme (2016).  
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Shtojca 1. Prioritizimi dhe përzgjedhja e projekteve për investime kapitale në 

Kosovë 

 

Informacion i përgjithshëm 

 

1. Në Letrën e saj të Qëllimit48 të korrikut 2010 me FMN-në, Qeveria e Kosovës u 

zotua të ndërmarrë një varg masash për të përmirësuar planifikimin, përzgjedhjen dhe 

monitorimin e projekteve të investimeve kapitale. Tiparet kryesore të saj ishin: 

 Themelimi i Komitetit për Investime Publike për të mbikëqyrë planifikimin dhe 

prioritizimin e shpenzimeve kapitale. 

 Përgatitja e listës së projekteve investuese, të radhitur sipas prioritetit.  

 Aplikimi i një sistemi të obligueshëm të analizës së kostos dhe përfitimit për të vlerësuar 

të gjitha projektet e mëdha të investimeve 

 Përgatitja e raporteve tremujore të monitorimit mbi ekzekutimin e shpenzimeve kapitale. 

2. Në vitin 2013, në bazë të këshillës nga KE, qeveria krijoi kornizën e Planifikimit të 

Investimeve Publike (PIP). Kjo kornizë inkorporon elementet e përfshira në Letrën e Qëllimit të 

korrikut 2010. PIP përmban një sistem të TI-së dhe bazë të të dhënave në të cilën menaxherët e 

projekteve në OB mund të fusin të dhënat për të gjitha projektet investuese. Përveç kësaj, është 

përgatitur doracaku i PIP-së i cili ofron udhëzime për menaxherët e projekteve dhe përdoruesit e 

tjerë të sistemit.  

 

Vlerësimi i rregullimeve institucionale dhe baza e të dhënave e PIP-së 

 

Rregullimet institucionale 

 

3. Komiteti për Investime Publike nuk ka punuar siç është synuar. Komiteti është takuar 

jo aq shpesh dhe nuk ka qenë mekanizëm efektiv për koordinimin e prioritizimit dhe 

përzgjedhjes së projekteve kapitale dhe për monitorimin e zbatimit të projekteve në vazhdim e 

sipër, funksione që kryesisht u përkasin OB-ve. Në praktikë, MF vazhdon të luajë vetëm një rol të 

kufizuar në ketë proces të prioritizimit. Po ashtu, nuk ka as bazë eksplicite ligjore për procesin e 

prioritizimit dhe përzgjedhjes së projekteve. Si rezultat, MF ka pasur vështirësi në zbatimin e 

procedurave të përcaktuara në Doracakun e PIP-së dhe në ruajtjen e cilësisë sa më të lartë  të 

informacioneve që përmban baza e të dhënave e PIP-së. 

 

4. Në maj 2015, Zyra e Kryeministrit (ZKM) shpalli një arkitekturë të përforcuar të 

rregullimit institucional për planifikimin e zhvillimit kombëtar49—Sistemin e Planifikimit të 

                                                   
48 Raporti i Stafit të FMN-së, korrik 2010, Nr. 10/245. 
49 Zyra e Kryeministrit, maj 2015, Strategjia për Zbatimin e Planifikimit dhe Koordinimit të Politikave në Kosovë 

(Sistemi i Planifikimit të Integruar). Strategjia është miratuar nga Qeveria në qershor 2015. 
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Integruar (SPI). Kjo kornizë e re përfshinte programin e investimeve si një prej elementeve të 

saja thelbësore. Raporti i ZKM-së (faqe 12) theksonte se përderisa investimi publik është thjesht 

një komponent i shpenzimeve publike, ai trajtohet ndarazi si komponent thelbësor i PSI-së “pasi 

që kërkon një proces dallueshëm të veçantë të identifikimit që kërkon përmirësime të 

konsiderueshme për tu lidhur si duhet me vendimmarrjen në kuadër të KASH-së dhe procesit të 

buxhetit vjetor”.  

 

5. Një strukturë komplekse e komiteteve dhe procedurave u shpall nga ZKM në maj të 

vitit 2015, por akoma s’ka hyrë plotësisht në fuqi. Struktura e re përfshin karakteristikat në 

vijim që janë të rëndësishme për planifikimin e investimeve publike: 

 Qeveria ka vendosur të shuajë Komitetin për Investime Publike, si dhe Komitetin për 

Çështje Fiskale dhe Buxhetore,50 po ashtu i kryesuar nga MF, dhe të shkrijë funksionet e 

tyre në një komitet të ri të nivelit të lartë – Komiteti për Planifikim Strategjik (KPS) i 

kryesuar nga Kryeministri.51  

 Mandati i KPS-së përfshin përzgjedhjen e prioriteteve strategjike, aprovimin e Strategjisë 

Kombëtare të Zhvillimit, shqyrtimin e nismave të politikave të reja, përcaktimin e kornizës 

makroekonomike të qeverisë, vendosjen e tavaneve që duhet të përfshihen në KASH, dhe 

shqyrtimin e çështjeve strategjike lidhur me investimet publike dhe ndihmën e jashtme.  

 KPS do të përkrahet nga një komision i zyrtarëve të nivelit të lartë dhe nga Grupi Drejtues 

për Planifikim Strategjik,52 bashkë me Grupin për Menaxhim Strategjik, të krijuar në nivel 

ministror, i cili do të monitorojë zbatimin e planeve të ministrive të tyre në kuadër të 

Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit. 

 Është krijuar një proces në tri faza për shqyrtimin e projekteve të investimeve publike: 

shqyrtimi i parë nga MF (ose nga Ministria e Integrimit Evropian (MIE) për projektet e 

financuara nga jashtë), shqyrtimi i dytë nga Grupi Drejtues për planifikim Strategjik, dhe 

shqyrtimi i fundit nga Komiteti për Planifikim Strategjik. Të dhënat e nxjerra nga PIP dhe 

burimet e tjera do të përdoren për të kryer ketë punë. 

6. Si rezultat i një vendimi të veçantë, është krijuar Këshilli Kombëtar për Investime, 

por ky komitet nuk është përmendur në raportet e ZKM-së për KPS-në. Duhet të theksohet 

se:   

                                                   
50 Në arsyetimin e këtij vendimi, raporti i ZKM-së argumentonte se këto komitete kanë ekzistuar për dy vite por 

nuk ishin bërë plotësisht operacionale dhe ishin të kufizuara për shkak të mungesës së një mekanizmi efektiv 

koordinues ndërministror. 

 
51 Anëtarët e tjerë të përhershëm të KPS-së janë Zëvendës kryeministri, Ministri i Financave, Ministri i Integrimit 

Evropian dhe Ministri i Tregtisë dhe Industrisë. 

 
52 Anëtarë të përhershëm janë përfaqësuesit e ZKM-së, të Ministrisë së Integrimit Evropian, të MF-së dhe 

Ministrisë së Administratës Publike. 
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 Këshilli Kombëtar për Investime bashkëkryesohet nga Ministri i Integrimit Evropian dhe 

Ministri i Financave. Në dhjetor 2015, Këshilli shpalli Listën e Vetme të Projekteve (LVP) 

për projektet e infrastrukturës,53 e cila pjesërisht do të financohet nga donatorët. Shpallja 

e LVP-së është në përputhje me strukturën e PSI-së në të cilën janë të identifikuara dy 

linja të vendimmarrjes: e para ka të bëjë me projektet e financuara nga buxheti dhe e 

dyta me projektet me financim të jashtëm, duke përfshirë për pasojë edhe LVP-në.  

 Raporti i ZKM-së nuk diskuton për menaxhimin e PPP-ve në kuadër të kornizës së 

planifikimit të integruar, e as për rolin e Këshillit të PPP-ve i cili është themeluar me ligj 

në vitin 2011.  

7. Si përmbledhje, implikimet e kornizës së re të SPI-së për menaxhimin e investimeve 

publike janë se:  

a) janë krijuar dy lista prioritare të investimeve publike, të cilat ekonomikisht janë jo efikase 

dhe në kundërshtim me konceptin e një strategjie të planifikimit të integruar; 

b) MF e mban kontrollin e përzgjedhjes së projekteve të investimeve kapitale të financuara 

nga buxheti i vendit, po jo edhe të projekteve që financohen nga donatorët, të cilët 

fillimisht do të shqyrtohen nga MIE;  

c) mandati i Këshillit Kombëtar për Investime në kontekstin e strukturës së përgjithshme të 

qeverisjes së PSI-së mbetet i paqartë; dhe   

d) menaxhimi i PPP-ve nuk është integruar në kuadër të kornizës së re.  

Baza e të dhënave e PIP 

 

8. Baza e të dhënave të PIP përmban më shumë se 15,000 projekte dhe blerje kapitale 

të bëra nga qeveria qendrore dhe komunat me kosto totale që tejkalon 1000 euro. 

Megjithatë, vetëm 2803 projekte janë identifikuar në buxhetin e vitit 2015 – 689 në nivelin 

kombëtar dhe 2114 në nivel komunal. Prej këtyre projekteve, 362 (286 kombëtarë e 76 

komunalë) kualifikohen si projekte madhore me kosto të përgjithshme të llogaritur prej mbi 

400,000 euro. Rreth  20 për qind e buxhetit kapital të qeverisë qendrore ka të bëjë me shpenzime 

kapitale jo-infrastrukturore dhe 80 për qind me projekte të infrastrukturës (Figura A1.1).  

 

 

 

     

                                                   
53 Republika e Kosovës, Këshilli Kombëtar për Investime, Dhjetor 2015, Lista Prioritare e Investimeve në 

Infrastrukturë: Transport, Mjedis dhe Energji. 
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Figura A1.1. Kosovë: Buxheti Kapital 2015 

 

Burimi: PIP 

 

9. Baza e të dhënave është sistem i vlefshëm i informatave që ofron lëndë të parë të 

rëndësishme për përgatitjen e KASH-it dhe buxhetit vjetor. Megjithatë, kjo ka kufizimet e 

mëposhtme nëse duhet të përdoret si vegël për prioritizimin dhe përzgjedhjen e projekteve 

kapitale: 

 Baza e të dhënave të PIP-së është e dizajnuar vetëm për shpenzime kapitale, duke 

përfshirë edhe shumë projekte “të buta” zhvillimore që zakonisht hasen në sektorët e 

arsimit dhe shëndetësisë.54 Ky kufizim inkurajon OB-të që të klasifikojnë disa projekte 

“të buta” si kapitale edhe kur është e qartë se shpenzimi është rrjedhës për nga natyra – 

artikuj siç janë shfrytëzimi i konsulentëve, blerja e mallrave dhe shërbimeve madje edhe 

pagat.  

 Baza e të dhënave të PIP-së po ashtu përdoret për shpenzime kapitale administrative – 

p.sh., automjete, fotokopjues dhe kompjuterë – që janë të natyrës së ndryshme nga 

projektet tipike shumëvjeçare të investimeve dhe kërkojnë sisteme të ndryshme të 

planifikimit dhe zbatimit.  

 Baza e të dhënave të PIP-së përfshijnë projektet në të gjitha fazat e zhvillimit. Të dhënat 

për projektet në një fazë më të hershme të zhvillimit, të cilat sidoqoftë mund të jenë të 

rëndësishme për përgatitjen e listës prioritare, nuk regjistrohen në mënyrë sistematike 

në bazën e të dhënave.  

                                                   
54 Projektet “e buta” dallojnë nga infrastruktura fizike dhe janë të ndërlidhura me zhvillimin e stokun e kapitalit 

njerëzor, siç është përgatitja e kurrikulumit shkollor, ose programet e trajnimit për përmirësimin e kapaciteteve të 

mësimdhënësve, mjekëve ose administratorëve.  

Sistemet e TI - harduer dhe softuer

Automjete, perfshire transportin
publik dhe qellimet e veçanta

Pajisjet e te gjitha llojeve

Hulumtimet, studimet dhe llojet e
tjera te projekteve "te buta"

Mirembajtja

Projektet - ndertimi, rehabilitimi,
renovimi dhe punet ne pergjithesi
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 Nuk është e sigurt që PIP përfshin të gjitha projektet që do të zbatohen nga NSH-të të 

cilat kërkojnë financim përmes buxhetit. Ngjashëm, duhet të konfirmohet përmasa në të 

cilën projektet e financuara nga donatorët përfshihen në bazën e të dhënave.55 

 Në praktikë, shumë OB nuk fusin në mënyrë sistematike shumë nga të dhënat që 

kërkohen nga PIP, përfshirë fushat e rëndësishme të analizës së kostos dhe përfitimit 

për projektet e mëdha,56dhe projeksionet afatmesme të kostove operacionale dhe të 

mirëmbajtjes57 të ndërlidhura me investimet kapitale (p.sh., për funksonimin e shkollave 

dhe klinikave dhe mirëmbajtjen e rrugëve. Këto të dhëna janë esenciale për analizën e  

duhur të ndikimit ekonomik dhe buxhetor të projekteve të reja të investimeve. 

 Departamenti i Buxhetit i MF-së nuk bën verifikim rigoroz të propozimeve të OB-ve për 

investimet kapitale, ose kontroll të cilësisë së të dhënave të futura nga OB-të. Doracaku i 

PIP-së thekson se MF duhet të verifikojë që çdo projekt madhor të jetë prioritet për 

qeverinë dhe sektorin përkatës, është opsioni më i mirë për arritjen e objektivave të 

dëshiruara të OB-së, përmbush analizën e kostos dhe përfitimeve dhe është i 

përballueshëm si sa i përket shpenzimeve kapitale ashtu edhe kostove të ndërlidhura 

operacionale dhe të mirëmbajtjes. Megjithatë, analiza të tilla  rrallë bëhen nga MF, 

pjesërisht për shkak të një numri relativisht të vogël të zyrtarëve të buxhetit58dhe shumë 

kërkesave të tjera për resurse.  

 Në parim, PIP mund të përdoret për vlerësimin e PPP-ve, por në praktikë kjo vegël nuk 

është testuar për ketë qëllim, dhe duhet të vlerësohen funksionalitetet e saj në këtë 

fushë. Procesi i PPP-së duhet të kërkojë që OB-të  të fusin informacione për PPP-të në 

bazën e të dhënave të PIP-së, përfshirë informacionet për krahasimet ne sektorin publik, 

si mënyrë për të dokumentuar krahasimin e PPP-ve me procesin tradicional të 

prokurimit. Përveç kësaj, baza e të dhënave duhet të përfshijë rastet e PPP-ve ku qeveria 

i bën pagesa një kontraktuesi privat, i cili është përgjegjës për dizajnimin, ndërtimin, 

mirëmbajtjen afatgjatë dhe financimin e projektit (të ashtuquajtura “pagesa të 

disponueshmërisë”) përveç marrëveshjeve të koncesionit të përdorura deri më tani.  

 Raportet standarde të gjeneruara nga sistemi i PIP-së nuk i plotësojnë të gjitha kushtet 

për udhëheqjen e vendimeve për prioritizim, dhe përcjelljen e performancës së 

                                                   
55 Raporti Vjetor për Aktivitetet e Donatorëve për 2014, i publikuar nga MIE, tregon disbursimet prej 212 milionë 

euro të regjistruara në bazën e të dhënave të Platformës për Menaxhimin e Ndihmës (PMN). Kjo shifër dallon 

shumë nga Raporti Financiar Vjetor i Republikës së Kosovës për 2014, i cili tregon vetëm 12.4 milionë euro të 

granteve të donatorëve dhe 9.8 milionë të kredive të jashtme.  

 
56 Disa OB ofrojnë informata për analizat e kostos dhe përfitimet në formë në letër. 

 
57 Shpenzimet operacionale dhe të mirëmbajtjes u referohen kostove rrjedhëse. 

 
58 Departamenti i Buxhetit përfshin 21 pjesëtarë të stafit, përfshirë 16 zyrtarë buxhetorë/analistë. Disa prej këtyre 

zyrtarëve mbulojnë katër ose më shumë OB.   
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projekteve të mëdha.59Për shembull, nga PIP është vështirë të nxirren raportet që 

tregojnë se sa projekte madhore janë vonuar, kohëzgjatjen e këtyre vonesave dhe 

masën e tejkalimit të kostove.   

10. Lista Prioritare e Projekteve të Projekteve të Infrastrukturës e botuar kohëve të 

fundit, përdor një metodologji më ndryshe dhe më gjithëpërfshirëse për prioritizimin dhe 

rangimin e projekteve se sa  PIP. Projektet e identifikuara në ketë listë prioritare, megjithatë, në 

mënyrë eksplicite ndërlidhen me “Procesin e Berlinit” të udhëhequr nga BE-ja për forcimin e 

“ndërlidhjes infrastrukturore” në Ballkanit Perëndimor; do të përfitojnë pjesërisht nga financimi i 

BE-së, përmes Kornizës së Investimeve në Ballkanin Perëndimor; dhe për momentin janë të 

kufizuara sa i përket gamës së sektorëve të konsideruar (transport, mjedis dhe energji).60 Nuk 

është bërë krahasimi i projekteve të përfshira në Listën Prioritare të Projekteve dhe PIP-së, dhe 

nuk është e qartë se si financimi i projekteve do të përfshihej në buxhetin për 2016–18.61 

 

Rekomandimet për forcimin e përzgjedhjes së projekteve dhe PIP 

 

1. Të forcohet vendimmarrja e centralizuar për investimet publike  

11. Aktualisht, PSI parashikon se mund të krijohen dy lista prioritare të ndara të  

projekteve të investimeve, duke e ndarë dhe komplikuar kështu edhe më shumë procesin. 

Një listë prioritare do të financohet nga buxheti dhe aprovohet nga Këshilli për Planifikim 

Strategjik, tjetra financohet nga kreditë e jashtme dhe grantet dhe fillimisht e shqyrtuar nga MIE 

(shih Figura A1.2). 

 

12.      Një rregullim ekonomikisht më i favorshëm do të ishte të përgatitet një listë e 

vetme prioritare në fillim të procesit, përfshirë të gjitha projektet e reja të investimeve, 

pavarësisht opsioneve për financimin e tyre, siç ilustrohet në Figurën A1.3. Kjo qasje 

alternative do të funksiononte gjerësisht si vijon: 

 MF do të bëjë shqyrtimin e parë të projekteve të reja të investimeve. Të gjitha projektet e 

reja të propozuara nga OB-të do t’u nënshtrohen procedurave të njëjta të vlerësimit dhe 

ato projekte që i kalojnë testet e realizueshmërisë ekonomike dhe konformitetit me 

prioritetet kombëtare dhe sektoriale të qeverisë, do të vendosen në listë, radhiten sipas 

kritereve standarde, dhe do t’i parashtrohen Grupit Drejtues për Planifikim Strategjik. Ky 

                                                   
59 Për krahasim, raporti për Listën Prioritare të Projekteve (korrik 2015) përfshin kapitujt për secilin prej 39 

projekteve që përmbledhin për politikëbërësit, në disa faqe, një përshkrim të shkurtër të projektit, kriteret e 

përdorura në vlerësimin e rëndësisë së tij strategjike, radhitjen e projektit, pjekurinë, koston e përgjithshme, dhe 

ndarjen e kostove për secilin vit. 

 
60 Megjithatë, synohet që mbulimi i LPP-së të shtrihet edhe në sektorët socialë. Shih Komunikatën për shtyp të 

Ministrisë së Integrimit Evropian, korrik 2015.  

 
61 Projektet në LPP kanë një kosto të vlerësuar të përgjithshme prej 2.35 miliardë euro të shpërndarë në dhjetë 

vite.   
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këshill do të identifikojë opsionet e mundshme të financimit: përmes buxhetit, financimit 

të donatorëve, PPP-ve ose NP-ve. Diskutimet për të ngjallur interesimin e donatorëve për 

financimin e disa prej projekteve do të informojnë ketë proces, dhe do të kryesohen 

bashkërisht nga MF dhe MIE. 

 Lista prioritare pastaj do të ndahet në katër lista të projekteve të reja: (i) ato që pritet të 

financohen përmes buxhetit; (ii) ato që pritet të marrin financim nga BE ose donatorët e 

tjerë; (iii) ato që pritet të prokurohen si PPP; dhe (iv) ato që pritet të financohen nga 

buxhetet e NP-ve.  

 Përgatitja e këtyre listave prioritare do të informojë përzgjedhjen e projekteve të reja nga 

MF të, cilat do të jenë subjekt i klauzolës së investimit të rregullës fiskale. 

 Në hapin tjetër, katër listat prioritare do të paraqiten dhe diskutohen në nivel ministror, 

ndoshta nga KKI (shih më poshtë). Një rund i dytë konsultimesh me donatorët po ashtu 

mund të informojë ketë proces. Paralelisht, vendimet për PPP-të do të vazhdojnë të 

aprovohen nga Këshilli i PPP-ve, siç theksohet në Ligjin për PPP-të, ku MF ka fuqinë e 

vetos.  

 Në fund, KKI do të dërgojë listën përfundimtare të projekteve të reja për konfirmim nga 

Këshilli për Planifikim Strategjik dhe miratim përfundimtar nga Kabineti.  
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      Figura A1.2. Kosovë: Struktura ekzistuese  Figura A1.3. Kosovë: Struktura e propozuar 

              

 
Burimi: Stafi. 

13. Në mënyrë që të kanalizohet struktura e këshillit, roli dhe mandati i Këshillit 

Kombëtar për Investime mund të ndryshohet në mënyrë që ai, bashkë me Këshillin e PPP-

ve të veprojë si nënkëshill i Komitetit për Planifikim Strategjik (siç ilustrohet në Grafikun B).  

Komiteti Kombëtar për Investime do të vazhdojë të bashkë-kryesohet nga Ministrat e Integrimit 

Evropian dhe Financave dhe do të ketë mandatin në vijim: 

 Të shqyrtojë dhe aprovojë të gjitha projektet e reja të mëdha kapitale para se të 

përfshihen në KASH dhe në propozimin për projektbuxhet, dhe të sigurojë se janë marrë 

në konsideratë opsionet alternative për sigurimin objekteve/pajisjeve dhe shërbimeve të 

nevojshme në mënyrë më efikase dhe efektive.   
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 Të sigurojë se të gjitha projektet e aprovuara të jenë në përputhje me prioritetet e 

përcaktuara në Strategjinë Kombëtare të qeverisë për Zhvillim  dhe me strategjitë 

përkatëse sektoriale. 

 Të konsiderojë burimet alternative të financimit të projekteve në fjalë, përfshirë edhe 

kreditë e jashtme dhe financimin përmes granteve.  

 Të monitorojë zbatimin e projekteve të mëdha, përfshirë tejkalimin e kostove dhe 

vonesat në futjen e aseteve dhe pajisjeve/objekteve në përdorim.  

2. Të shqyrtohen dhe bëhen modifikime në PIP 

 

14. MF të bëjë një shqyrtim gjithëpërfshirës të PIP-së. Shqyrtimi duhet të vlerësojë se sa 

mirë i realizon sistemi objektivat e përcaktuara në doracakun e PIP-së; përmasa në të cilën 

aplikohen funksionalitetet e ndryshme të saj; përparësitë dhe dobësitë e perceptuara të sistemit  

nga këndvështrimi i përdoruesve të ndryshëm, dhe sfidat me të cilat ata janë përballur; sa 

adekuate janë raportet e hartuara nga sistemi; dhe aftësitë dhe resurset e kërkuara për të 

operuar sistemin në mënyrë efikase. Shqyrtimi duhet të bëjë rekomandime për modifikimin ose 

përmirësimin e PIP-së.  

15. Çështjet kyçe të shqyrtimit duhet të përfshijnë: 

a. Ndarjen e dy funksioneve thelbësore të bazës së të dhënave të PIP-së të paraqitur më 

lart. Kjo ndarje duhet të arrihet ose duke e bërë dallimin në mes të dy llojeve të 

projekteve në bazën e të dhënave të PIP_së – i pari që merret me të gjitha projektet 

ekzistuese dhe i dyti me projektet e reja të mëdha të propozuara —ose duke hartuar 

raporte të veçanta për projektet e reja të mëdha të cilat pastaj shqyrtohen nga MF dhe 

KKI sipas kushteve që u diskutuan më lart. 

b. Kufizimin e kërkesës që OB-të të radhisin projektet sipas prioritetit vetëm për projektet e 

reja, duke lehtësuar kështu detyrën e e KKI-së në përzgjedhjen e projekteve për financim 

përmes buxhetit ose mënyrave të tjera.62 

c. Zhvillimin e procedurave dhe kritereve specifike për bërjen e analizës së kostos dhe 

përfitimeve, renditjen e projekteve dhe përzgjedhjen e projekteve që duhet të bazohen 

në praktikat e mira ndërkombëtare63 dhe inkorporimi në kornizën e propozuar ligjore për 

përzgjedhjen e projekteve. Këto procedura duhet të marrin parasysh metodologjinë e 

                                                   
62 Buxhetet komunale në PIP mund të kërkojnë trajtim të veçantë, për shkak se madhësia tipike e projekteve të 

tyre është më e vogël. 
63 Shih, për shembull, Bashkimi Evropian, 2008, Udhëzuesi i Analizës së Kostos dhe Përfitimeve të Projekteve të 

Investimeve. Ky udhëzues fokusohet në Fondet Strukturore të BE-së, Fondet e Koherencës dhe Instrumentet e 

Para-anëtarësimit, por ka një aplikim më të gjerë. Në Kore, është realizuar një sistem modern i menaxhimit të 

investimeve publike, përfshirë edhe procedurat për prioritizimin dhe përzgjedhjen e projekteve. Shih Banka 

Botërore, 2012, Fuqia e Menaxhimit të Investimeve Publike: Shndërrimi i Resurseve në Asete për Zhvillim, Rast 

Studimor i Koresë nga Jay Hyung-Kim.  
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përdorur për të ndërtuar Listën Prioritare të Projekteve, si dhe udhëzimet tashmë të 

përcaktuara në Doracakun e PIP-së.  

d. Përgatitjen e raporteve analitike për të treguar fushat e rëndësishme që mungojnë të cilat 

nuk janë plotësuar nga OB-të (p.sh. analizat e kostos dhe përfitimit dhe projeksionet e 

kostove afatmesme të shpenzimeve operacionale dhe të mirëmbajtjes lidhur me 

projektet e mëdha) në mënyrë që zyrtarët e buxhetit të mund t’i përcjellin. Një ndryshim i 

tillë do të forconte dorën e MF-së në procesin e planifikimit dhe përzgjedhjes së 

projekteve.  

e. Hartimi i raporteve të tjetra standarde, tabelave dhe skicave nga PIP që ofrojnë 

informacione esenciale për ministrat dhe zyrtarët e lartë në monitorimin e zbatimit të 

projekteve të mëdha, dhe në marrjen e vendimeve për të aprovuar projektet e reja. 

f. Mbyllja e fushave dhe funksionaliteteve të PIP-së – sipas rezultateve dhe rekomandimeve 

të shqyrtimit të propozuar – që nuk përdoren në mënyrë sistematike dhe që nuk 

kontribuojnë me ndonjë vlerë të rëndësishme në procesin e vlerësimit, përzgjedhjes, 

zbatimit dhe monitorimit të projekteve. 

g. Përshtatshmëria e funksionaliteteve të PIP-së për vlerësimin e vlerës ekonomike dhe 

rreziqeve fiskale të PPP-ve të propozuara dhe gjenerimi i raporteve për PPP-të, mund të 

përdoret nga Këshilli i PPP-ve për miratimin ose refuzimin e propozimeve përkatëse, si 

dhe  monitorimin e progresit të tyre. 

16. Përveç ndryshimeve në bazën e të dhënave të PIP-së, mund të përgatitet një 

version i ripunuar i doracakut pasi të përfundojë shqyrtimi i propozuar. Rezultatet e 

shqyrtimit së pari duhet të diskutohen dhe dakordohen me homologët në OB dhe me palët e 

tjera të interesit.  

3. Forcimi i bazës ligjore për Menaxhimin e Investimeve Publike 

 

17. Rregullat formale për vlerësimin dhe përzgjedhjen e projekteve të mëdha të 

investimeve duhet të miratohen nga Kabineti dhe Kuvendi. Aktualisht nuk ka bazë ligjore 

formale për procedurat dhe rregullat lidhur me vlerësimin, prioritizimin, dhe përzgjedhjen e 

projekteve të investimeve. Kjo mungesë duhet të korrigjohet, dhe duhet të aprovohet një ligj ose 

rregullore të reja nga Kabineti për të krijuar një kornizë të qartë për politikëbërësit dhe 

përdoruesit e PIP-së dhe për të përforcuar autoritetin e Departamentit të Buxhetit dhe të MF-së 

në përgjithësi, në ushtrimin e rolit të vet mbikëqyrës dhe për sigurimin e cilësisë.  
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4. Ndërtimi i kapaciteteve 

18. Do ketë nevojë për riorganizimin e resurseve në MF për të mbështetur procesin e 

Sistemit të Integrimit të Planifikuar dhe implikimet e tij për investimet publike dhe 

procesin e buxhetit. Resurse të tjera shtesë do t’i mundësonin Departamentit të Buxhetit të 

ushtronte rol më të fortë në sigurimin e cilësisë së PIP-së dhe përmirësimin e  efektshmërisë e tij 

në mbikëqyrjen dhe sigurimin e cilësisë së punës teknike të kryer nga OB-të, të cilët do të kenë 

nevojë të shqyrtojnë bazën e aftësive të tyre dhe kërkesat për burime njerëzore. 

Zbatimi 

19. Rekomandohet të ndërmerren hapa sipas radhitjes së mëposhtme:  

 Ndryshimet në rregullimet institucionale për marrjen e vendimeve mbi listën prioritare të 

projekteve që i plotësojnë kriteret (2016); 

 Rishikimi i PIP-së (2016); 

 Përgatitja e legjislacionit të ri për menaxhimin e investimeve publike (2016); dhe  

 Ndryshimet në bazën e të dhënave të PIP-së dhe në Doracakun e PIP-së (2017). 
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Shtojca 2. Metodologjia e vlerësimit të menaxhimit të investimeve Publike 

 

Për qëllim të vlerësimit të marrëveshjeve të menaxhimit të investimeve publike në 

Kapitullin 3, dy dimensione janë vlerësuar për secilin institucion: 

 

 Forca institucionale: Forca institucionale vlerëson dizajnin e proceseve, ligjeve, sistemeve, dhe 

instrumenteve menaxheriale të zbatuara nga pikëpamja e dizajnit. Ajo bazohet në pyetësorin 

e paraqitur në Dokumentin e Bordit të FMN-së, “Rritja e Efikasitetit të Investimeve Publike”. 

Ky pyetësor përfshin 15 institucione, secili me nga tre indikatorë. Për secilin indikator janë 

përcaktuar tri vlerësime të mundshme (i ulët, i mesëm dhe i mirë). Vlerësimi i tre indikatorëve 

për institucion mblidhet duke përdorur një mesatare të thjeshtë. Është përdorur kodi i 

mëposhtëm i ngjyrave dhe vlerësimet për secilin institucion janë caktuar sipas këtyre 

parimeve: 

 E fortë E mirë E mesme E ulët 

Forca e institucionit Mesatarisht 

vlerësimi më 

i lartë  

2 vlerësimet më të larta dhe 

një i ulët, ose dy të mesme 

dhe një vlerësim më i lartë 

Mesatarisht 

vlerësim i 

mesëm 

Mesatarisht 

vlerësimi 

më i ulët 

 Efektshmëria:  Efektshmëria vlerëson se si është zbatuar në praktikë institucioni dhe se a i ka 

arritur rezultatet e parashikuara. Ajo është vlerësuar në aspektin cilësor, bazuar në dëshmi 

(p.sh., numerike, shqyrtime dhe vlerësimet e organizatave ndërkombëtare, raportet e 

auditimit). Është përdorur kodi i ngjyrave në vijim: 

 E lartë E mesme E ulët  

Efektshmëria e institucionit        
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Shtojca 3. Plani i Veprimit sipas radhës së veprimeve 

Rekomandimi 2016 2017 2018 - 
Agjencia 

përgjegjëse 

1. Zbatimi dhe botimi i 

strategjisë kombëtare, 

konsolidimi dhe kostimi i 

strategjive sektoriale  

- Finalizimi i strategjisë kombëtare 

- Verifikimi i statusit të të gjitha 

strategjive sektoriale 

- Krijimi i kornizës për kostimin e 

strategjive sektoriale 

- Konsolidimi i strategjive 

sektoriale dhe kostimi i tyre 

- Zgjerimi i listës prioritare të 

projekteve dhe integrimi me 

strategjinë kombëtare 

- Vazhdimi i 

konsolidimit të 

strategjive sektoriale 

dhe kostimit të tyre 

MF (Departamenti i 

Buxhetit) 

MIE, 

ZPS, 

OB-të 

2. Rritja e transparencës së 

dokumentacionit të buxhetit 

duke përfshirë investimet e 

PPP-ve dhe NP-ve dhe 

rreziqet fiskale lidhur me to 

- Përfshirja e një shtojce në buxhetin 

2017 për PPP-të dhe rreziqet që lidhen 

me to 

- Përfshirja e një shtojce në buxhetin 

2017 për investimet publike në NP 

 

 

- Përfshirja e deklaratës së 

detyrimeve të mundshme 

lidhur me PPP-të dhe NP-të 

në deklaratat financiare 2016 

- Zhvillimi i standardeve të 

kontabilitetit dhe raportimit 

bazuar në IPSAS për PPP-të 

- Aplikimi standardeve 

të kontabilitetit dhe 

raportimit të bazuara 

në IPSAS për PPP-të 

në deklaratat 

financiare 2017 

MF (Departamenti i 

Buxhetit, Thesari), 

Njësia për PPP-të, 

Njësia për NP-të në 

MZHE 

3. Përfshirja e obligimeve të 

projekteve në vazhdim e 

sipër krahasuar me 

hapësirën fiskale për 

projekte të reja, dhe e 

kostos totale dhe 

kohëzgjatjes së projekteve 

në dokumentacionin e 

buxhetit  

- Dizajnimi i një formati të ripunuar për 

Tabelat 3.2 dhe 4.2 dhe përfshirja në 

dokumentacionin e buxhetit 2017 

- Forcimi i raportimit për zotimet 

shumëvjeçare siç kërkohet në LMFPP  

- Paraqitja e zotimeve shumëvjeçare në 

buxhetin 2017  

- Paraqitja e një analize për hapësirën 

fiskale për projekte te reja në buxhetin 

2017 

- Paraqitja e zotimeve 

shumëvjeçare në një shtojcë 

të deklaratave financiare 

2016  

- Monitorimi i zotimeve 

shumëvjeçare përmes 

SIMFK-së 

 MF (Departamenti i 

Buxhetit, Thesari) 

OB-të  

4. Përfshirja e kostove të 

mëpastajme të mirëmbajtjes 

në planifikimin e projekteve 

kapitale 

- Bërja e studimeve për nevojat e 

mirëmbajtjes 

- Përfshirja e një radhe “prej të cilave” 

për mirëmbajtjen nën Mallra dhe 

Shërbime në buxhetin 2017 

- verifikimi i parashtresave për buxhet 

2017 për të siguruar që shpenzimet 

kapitale dhe rrjedhëse janë klasifikuar si 

duhet 

- Forcimi i fokusit në kostot 

aktuale të projekteve 

kapitale në strategjitë 

sektoriale 

 

 MF (Departamenti i 

Buxhetit), 

OB-të 
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Rekomandimi 2016 2017 2018 - 
Agjencia 

përgjegjëse 

5. Forcimi i rolit të MF-së 

për vlerësimin dhe 

përzgjedhjen e projekteve 

- Harmonizimi i rregullimeve 

institucionale për marrjen e vendimeve 

për listën prioritare  

- Ndryshimi i kornizës rregullative për 

menaxhimin e investimeve publike  

  

 

MF (Departamenti i 

Buxhetit), ZPS, MIE 

6. Përmirësimi i sistemit të 

PIP-së 

- Rishikimi i funksionalitet dhe përdorimit 

të sistemit të PIP-së 

- Zhvillimi i ndryshimeve në PIP, 

përfshirë raportet e targetuara të 

monitorimit  

- Krijimi i një procesi të MF-së për 

kontrollin e cilësisë për projektet e 

mëdha dhe përcjellja e OB-ve  

- Përcaktimi i përcjelljes për projektet 

nën klauzolën e investimeve 

- Zbatimi i ndryshimeve në 

bazën e të dhënave të PIP-

së  

- Ripunimi i Doracakut të 

PIP-së  

- Zgjerimi i procesit të 

kontrollit të cilësisë për të 

mbuluar edhe projektet e 

madhësisë së mesme 

- Zgjerimi i kontrollit të 

cilësisë nga MF edhe 

në projektet e tjera 

MF (Departamenti i 

Buxhetit, 

Departamenti i TI-

së), OB-të 

7. Përcaktimi i procedurave 

për shqyrtimet ex post 

- Dizajnimi i një procesi të shqyrtimi ex 

post të ndërmarrë në bazë të rreziqeve 

të larta të përzgjedhura 

- Përzgjedhja e pilot projekteve  

- Bërja e shqyrtimeve 

testuese ex post 

 MF (Departamenti i 

Buxhetit), 

OB-të 

8. Zgjerimi i auditimeve ex 

post nga Auditori i 

Përgjithshëm 

- Shqyrtimi i ndryshimeve të nevojshme 

në legjislacion  për t’i mundësuar 

auditorit të përgjithshëm të bëj auditimin 

ex post të projekteve me raste të 

pazgjidhura në gjykatë 

- Zhvillimi i auditimeve ex 

post për të gjitha projektet e 

mëdha  

- Bërja e auditimeve 

ex post për të gjitha 

projektet  

Auditori i 

Përgjithshëm, MF, 

MD, Këshillat 

Gjyqësore dhe 

Prokuroriale 

 



Fiscal Affairs Department

International Monetary Fund
700 19th Street NW
Washington, DC 20431
USA
http://www.imf.org/capacitydevelopment




